WSTĘPNY HARMONOGRAM ROBÓT - BUDYNEK

L.P.	ZAKRES RZECZOWY ROBÓT	OKRES REALIZACJI W MIESIĄCACH																							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do sieci																									
1	Rozbiórka terenów utwardzonych																								
2	Karczowanie drzew																								
3	Roboty ziemne																								
4	Rozebranie sieci kanalizacyjnej																								
5	Rozebranie sieci ciepłowniczej i wykonanie sieci tymczasowej																								
6	Rozebranie linii kablowej elektroenergetycznej																								
7	Przyłącza wodociągowe																								
8	Przyłącza kanalizacyjne																								
9	Przyłącza ciepłownicze (w tym przebudowa sieci)																								
10	Przyłącza energetyczne (Innogy)																								
Budowa obiektów podstawowych																									
1	stan zerowy																								
2	stan surowy																								
3	stan wykończeniowy wewnętrzny																								
4	stan wykończeniowy zewnętrzny																								
Instalacje wewnętrzne																									
1	Instalacja wod-kan w budynku i w terenie																								
2	Instalacja grzewcza i węzeł cieplny																								
3	Instalacja wentylacji i chłodu																								
4	Instalacja elektro-energetyczna w budynku i w terenie																								
5	Instalacja teletechniczna w budynku i w terenie																								
6	Instalacje transportu bliskiego																								
Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych																									
1	Plantowanie gruntu																								
2	Trawniki darniowe																								
3	Chodniki, parking i tereny utwardzone																								
4	Ogrodzenie																								
5	Elementy małej architektury																								
6	Oświetlenie terenu																								
Wyposażenie																									
1	Wyposażenie																								
Rozliczenie budowy, odbiory																									
1	Odbiory																								
2	Rozliczenie budowy																								

WSTĘPNY HARMONOGRAM ROBÓT - GARAŻ

L.P.	ZAKRES RZECZOWY ROBÓT	OKRES REALIZACJI W MIESIĄCACH																							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do sieci																									
1	Rozbiórka terenów utwardzonych																								
2	Karczowanie drzew																								
3	Roboty ziemne																								
4	Rozebranie sieci kanalizacyjnej																								
5	Rozebranie linii kablowej elektroenergetycznej																								
6	Przyłącza wody hydrantowej																								
7	Przyłącza elektroenergetyczne																								
Budowa obiektów podstawowych																									
1	stan surowy																								
2	stan wykończeniowy wewnętrzny																								
3	stan wykończeniowy zewnętrzny																								
Instalacje wewnętrzne																									
1	Instalacja hydrantowa																								
2	Instalacja wentylacji i oddymiania																								
3	Instalacja elektro-energetyczna																								
4	Instalacja teletechniczna																								
Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych																									
1	Plantowanie gruntu																								
2	Trawniki darniowe																								
3	Chodniki, parking i tereny utwardzone																								
4	Oświetlenie terenu																								
Wyposażenie																									
1	Wyposażenie																								
Rozliczenie budowy, odbiory																									
1	Odbiory																								
2	Rozliczenie budowy																								

ODRACOWAŁ:
MARCIN ZBIEWSKI

EMGIEprojekt Sp. z o.o.
25-342 Kielce, ul. Mazurska 14
tel. 041 343-27-00, fax 041 344-19-91
Regon 292371626, NIP 657-23-88-623