Zatacznik nr 2 do SIWZ

WzOR UMOWY

W dniu...................... r. pomiedzy Akademig Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie majgca

siedzibe przy ul. Szczesliwickiej 40 w Warszawie, NIP 525-00-05-840, Regon 000001488,
reprezentowang przez:

a
z siedzibg W e, , NIPae. , Regon ..., , wpisang do rejestru przedsiebiorcow
prowadzonego przez Sad Rejonowy dla ... ) ereeeereerren e e reaeaeas , pod NUMEremM .....cccoeeeeerecreennnne

reprezentowana/ym przez:
L T e e e
2 e T ettt ettt et s
zwanym dalej ,,Wykonawcg”,

zostata zawarta Umowa o nastepujgcej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie robdt budowlanych wchodzgcych w zakres zadania
inwestycyjnego p.n. ,,Dobudowa obiektu dydaktycznego ,D” Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii
Grzegorzewskiej w Warszawie” (Inwestycja) obejmujgcych budowe budynku ,,D”. Miejscem realizacji
zamowienia jest Warszawa ul. Szczesliwicka 40 — nalezgce do Zamawiajgcego dziatki nr 19, 12/13
i 12/15, oraz dziatki bedgce w wieczystym uzytkowaniu nr 12/7 i nr 42 z obrebu 2-02-03.

Przedmiot zamdwienia obejmuje wykonanie robdt budowlanych polegajacych na budowie budynku
,D” zawierajgcego 5 kondygnacji naziemnych i jednej kondygnacji podziemnej, wraz z bezposrednim
potaczeniem z istniejgcymi budynkami ,,B” i ,C” oraz zagospodarowaniem terenu i przygotowanie
wszystkich dokumentéw niezbednych do uzyskania przez Zamawiajgcego decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie Inwestycji w czesci dotyczgcej budynku ,D”. Decyzja o sposobie i terminie realizacji
Inwestycji w czesci dotyczacej garazu podziemnego (miejsc parkingowych) zostanie podjeta przez
Zamawiajacego w pozniejszym terminie (w trakcie realizacji budynku ,,D”).

Szczegdtowy zakres rzeczowy zleconych Wykonawcy do realizacji robdt budowlanych okreslaja
dokumenty i opracowania, stanowigce Zatgcznik nr 1 do Umowy (Dokumentacja), obejmujace:

1) Decyzje z dnia 21.06.2019r., ktérg zostat zatwierdzony Projekt Budowlany i udzielono
pozwolenia na budowe dla rozbudowy zespotu budynkéw Akademii Pedagogiki Specjalnej
o nowy budynek dydaktyczno-naukowy , D" oraz budowy garazu podziemnego na terenie APS;

2) Projekt budowlany (PB);
3) Projekty wykonawcze (PW);

4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych (STWiORB);
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5) Informacje dotyczgcy bezpieczedstwa i ochrony zdrowia;
6) Harmonogram realizacji robét budowlanych;

a takze Oferta Wykonawcy oraz sporzadzony przez Wykonawce Szczegétowy Harmonogram Rzeczowo
- Finansowy realizacji Umowy.

Strony Umowy zobowigzane sg wykonywa¢ swoje zobowigzania zgodnie z powszechnie
obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegdlnosci przepisami ustawy Prawo budowlane, a takze
normami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej obowigzujgcymi dla przedmiotu Umowy.

Termin wykonania przedmiotu Umowy oraz jego poszczegdlnych czesci regulujg postanowienia
Umowy oraz Szczegdétowy Harmonogram Rzeczowo-Finansowego realizacji Umowy, stanowigcy
integralng czes¢ Umowy.

Zakres rzeczowy przedmiotu Umowy obejmuje, w szczegdlnosci:

1) kompleksowe wykonanie robét budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy
zgodnie z Opisem przedmiotu zamowienia zawartym w SIWZ, w tym na podstawie przekazanej
Wykonawcy Dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 2, a takze zgodnie z Ofertg Wykonawcy oraz
przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego w Rzeczpospolitej Polskiej;

2) prace przygotowawcze;
2) petng obstuge geodezyjng;

3) organizacje placu budowy, w tym czynnosci zwigzane z wykonaniem zasilenia budowy w wode
i energie elektryczng (oraz ponoszenie kosztéw ich zuzycia), a takze zwigzane z wykonaniem
drég dojazdowych i montazowych, placow sktadowych, zaplecza budowy oraz zapewnienie
dozoru placu budowy;

5) sporzadzenie dokumentacji powykonawczej przedmiotu Umowy;

6) przygotowanie wszystkich dokumentéw niezbednych do uzyskania przez Zamawiajacego decyzji
o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego powstatego w wyniku realizacji robét
budowlanych oraz sporzgdzenie prawidtowego wniosku do wtasciwego organu o udzielenie
pozwolenia na uzytkowanie, w czesci dotyczacej budynku ,,D”;

7) dostawe materiatow, wyrobdw i urzadzen koniecznych do wbudowania oraz sprzetu i narzedzi
niezbednych do wykonania robét budowlanych;

8) organizacje i koordynacje robot we wszystkich branzach;

9) wykonanie wszystkich pomiarow, proéb, badan, rozruchéw, szkolen uzytkownika zgodnie
z instrukcjami;

10) uzyskiwanie opinii, atestéw i zaswiadczen i innych wymaganych dokumentéw;

11) usuwanie wad i usterek w trakcie realizacji robdt budowlanych oraz w okresie rekojmi
i gwarancji;

12) wykonanie robét dodatkowych lub zamiennych, niezmieniajacych istotnie zakresu prac
wynikajacych z oferty;

13) wykonanie wszystkich niezbednych robét w zwigzku z zastosowaniem materiatéw, wyrobow
i urzadzen réwnowaznych;

14) sporzadzenie oraz weryfikacje i kompletowanie dokumentacji budowy;

15) ochrone i utrzymanie terenu budowy;



10.

16) zabezpieczenie i uporzagdkowanie zajetego podczas wykonywania robét budowlanych terenu
dziatek sgsiadujgcych z placem budowy (koszty ich zajecia pokrywa Wykonawca);

17) wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy, wystgpienie o czasowe zajecie pasa
drogowego i odtworzenie nawierzchni rozebranych podczas wykonywania robat;

18) utrzymanie czystosci i ewentualng naprawe nawierzchni ulic stanowigcych drogi dojazdowe do
placu budowy;

19) sktadowanie i utylizacje materiatéw z rozbidrki, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, usuwanie
zanieczyszczen (w tym odpaddw wytworzonych w procesie budowy);

20) likwidacje zaplecza budowy i przywrdcenie placu budowy do nalezytego stanu.

W ramach zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy Wykonawca ma réwniez obowigzek przygotowad
i przedstawi¢ Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty niezbedne do uzyskania przez Zamawiajgcego
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie oraz sporzadzi¢ prawidtowy wniosek do wtasciwego organu
o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie, w czesci dotyczgcej budynku ,D”.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ ograniczenia zakresu rzeczowego robét lub ich etapowania
w zaleznosci od posiadanych srodkéow finansowych. W przypadku ograniczenia dostepnych srodkow,
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy. W tym
przypadku Strony, aneksem do Umowy, uaktualnig Szczegétowy Harmonogram Rzeczowo - Finansowy
i zmienig wysokos$¢é wynagrodzenia.

W przypadku wystgpienia znacznych opdzinien w realizacji przedmiotu Umowy, wynoszacych co
najmniej 1 miesigc, w stosunku do sciezki krytycznej wskazanej w Szczegétowym Harmonogramie
Rzeczowo-Finansowym, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy lub w przypadku wykonywania
przedmiotu Umowy w sposdb wadliwy, Zamawiajacy jest uprawniony, po uprzednim pisemnym
wezwaniu Wykonawcy do zmiany sposobu wykonywania Przedmiotu Zaméwienia i bezskutecznym
uptywie terminu okreslonego w powyzszym wezwaniu, do jednostronnego:

1) ograniczenia rzeczowego i finansowego zakresu przedmiotu Umowy,

2) rezygnacji z wykonawstwa Wykonawcy czesci przedmiotu Umowy i zlecenia zastepczego
wykonania tej czesci przedmiotu Umowy innemu wykonawcy.

W przypadku ograniczenia zakresu przedmiotu Umowy z przyczyn okreslonych w ust.8 i 9,
Zamawiajgcy ma obowigzek zawiadomi¢ Wykonawce o powyziszym ograniczeniu z co najmniej
dwutygodniowym wyprzedzeniem.

§2
TERMIN REALIZACJI UMOWY

Umowa wchodzi w zycie z dniem jej podpisania. Strony ustalajg, ze Wykonawca zrealizuje przedmiot
Umowy w ciggu 24 miesiecy od dnia podpisania Umowy.

Termin, o ktdrym mowa w ust. 1 obejmuje wykonanie wszystkich robét objetych przedmiotem Umowy
wraz ze zgtoszeniem ich do odbioru koncowego, nie obejmuje natomiast procedury odbiorowe;.

Przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi Wykonawca ma obowigzek zorganizowac i wzig¢ udziat
w odbiorach gwarancyjnych oraz odbiorze ostatecznym robét budowlanych, obejmujacych realizacje
zadania inwestycyjnego w czesci dotyczacej budynku ,,D”. Odbiér ostateczny przedmiotu Umowy
nastgpi po uptywie okresu rekojmi.



§3
OBOWIAZKI | PRAWA ZAMAWIAJACEGO
Zamawiajgcy ma obowigzek:
1) protokolarnego przekazania Dokumentacji w dniu podpisania Umowy;
2) protokolarnego przekazania placu budowy w terminie 7 dni od podpisania Umowy;

3) wspotdziatania z Wykonawcg w podejmowaniu wszelkich czynnosci koniecznych do wykonania
przedmiotu Umowy, w tym w szczegdlnosci udzielenia Wykonawcy wszelkich informacji
i wyjasnien koniecznych do wykonania i odbioru robét budowlanych niezbednych do wykonania
przedmiotu Umowy oraz usuwania zaistniatych przeszkdd i trudnosci w realizacji przedmiotu
Umowy;

4) brania udziatu w uzgodnieniach Wykonawcy z uzytkownikami i wtascicielami sieci infrastruktury
technicznej i uzbrojenia znajdujgcego sie na terenie budowy sposobu i zakresu usuwania kolizji
powyzszej sieci infrastruktury technicznej i urzagdzen uzbrojenia terenu;

5) zapewnienia nadzoru inwestorskiego poprzez powotanie na wtasny koszt inspektoréw nadzoru
inwestorskiego, dziatajgcych w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1186, ze zm.);

6) udziatu w rozwigzywaniu probleméw technicznych wskazanych wpisami w Dzienniku budowy;
7) dokonania odbiorédw robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu;

8) dokonania odbioréw czesciowych i odbioréw koncowych oraz odbioru ostatecznego;

9) powotania komisji do odbioréw koricowych oraz do odbioru ostatecznego;

10) terminowej zaptaty umowionego wynagrodzenia;

11) udzielenia Wykonawcy na jego zadanie wszelkich petnomocnictw, niezbednych do dokonania
czynnosci, do ktérych wykonania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego Wykonawca jest
zobowigzany na podstawie Umowy;

12) zapewnienia koordynacji robét wykonywanych na terenie budowy w przypadku wprowadzenia
przez Zamawiajgcego na plac budowy innych wykonawcow.

§4
OBOWIAZKI | PRAWA WYKONAWCY

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie ze wszelkimi wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi
w Specyfikacji Istotnych warunkéw zamdwienia, w tym w Dokumentacji oraz innych dokumentach
przekazanych przez Zamawiajgcego Wykonawcy dotyczgcych przedmiotu Umowy i wymaganiami
wynikajgcymi z obowigzujgcych przepiséw, dotyczacych przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania ustalonego w Umowie przedmiotu, zgodnie z Umowa,
Dokumentacjg, przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej i praktyka budowlang, w tym
w szczegblnosci do prowadzenia na biezgco dokumentacji budowy oraz oddania Zamawiajgcemu
Przedmiotu Zamdwienia w terminie i na zasadach ustalonych w Umowie.

Do obowigzkéow Wykonawcy nalezy, w szczegdlnosci:

1) wyznaczenie kierownika budowy oraz kierownikdéw robdt branzowych, posiadajgcych
wymagane doswiadczenie i kwalifikacje do kierowania robotami oraz uprawnienia budowlane
(osoby wskazane w wykazie oséb, ztozonym przez Wykonawce w postepowaniu), przy czym:



2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)
10)
11)

12)

a) zmiana ktérejkolwiek z oséb w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, musi by¢ uzasadniona
przez Wykonawce na pismie i wymaga akceptacji Zamawiajgcego; Zamawiajgcy zaakceptuje
taka zmiane wterminie 5 dni od daty przediozenia propozycji, jezeli doswiadczenie,
kwalifikacje i uprawnienia nowo wskazanych oséb bedg spetnia¢ warunki postawione w tym
zakresie w ogtoszeniu o zamdwieniu i SIWZ;

b) akceptacja zmiany ktérejkolwiek z oséb winna by¢ potwierdzona przez Zamawiajgcego
w formie pisemnej i nie wymaga aneksu do Umowy;

c) kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane;

zapewnienie wykonania przedmiotu Umowy i kierowania robotami objetymi Umowag przez inne
niz wskazane w pkt 1) osoby posiadajgce stosowne doswiadczenie, kwalifikacje zawodowe
i uprawnienia budowlane;

zapewnienie wykwalifikowanej kadry pracownikéw wraz z nadzorem;
przyjecie funkcji koordynacyjnych wszystkich robét stanowigcych przedmiot Umowy;

przejecie placu budowy od Zamawiajgcego, a nastepnie zorganizowanie jego dozoru i przyjecie
petnej odpowiedzialnosci za plac budowy od momentu jego przejecia do czasu podpisania przez
Zamawiajgcego protokotu odbioru koricowego;

doktadne zapoznanie sie z warunkami lokalnymi, w ktérych beda realizowane roboty oraz
mozliwosciami zasilania w energie elektryczng i wode;

doprowadzenie wody i energii elektrycznej na teren budowy we wiasnym zakresie, stosownie
do potrzeb, oraz ponoszenie kosztdw ich zuzycia w okresie realizacji przedmiotu Umowy;

zorganizowanie robét i zaplecza budowy, w tym:

a) wykonanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawierajgcego rozwigzania majace na
celu umozliwienie prawidtowej eksploatacji i niepogorszenie warunkédw ochrony
przeciwpozarowej istniejgcych obiektdw APS w trakcie budowy;

b) zabezpieczenie i wygrodzenie placu budowy;

c) organizacja placu budowy, w tym wykonanie drdg dojazdowych i montazowych oraz placow
sktadowych;

d) organizacja zaplecza budowy;

e) zapewnienie dozoru mienia na terenie robdt na wtasny koszt;
wykonanie prac przygotowawczych;

zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej;

zgtoszenie zamiaru rozpoczecia robdét wiasciwym organom oraz gestorom sieci, ktérzy
dokonywali uzgodnier dokumentacji;

wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z zakresem rzeczowym zamdwienia zawartym
w Dokumentacji wskazanej w §1 ust.3 Umowy, zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i normami, w szczegdlnosci przepisami ustawy Prawo
budowlane, polskimi normami przenoszacymi normy europejskie lub normami innych panistw
cztonkowskich EOG przenoszacych te normy (zgodnie z art.30 ust.1 i 3 ustawy Pzp)
z zachowaniem nalezytej starannosci, dobrej jakosci, wtasciwej organizacji pracy, oraz oddanie
Zamawiajgcemu przedmiotu Umowy w uzgodnionym terminie;



13)

14)

15)

16)

17)

18)
19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)

27)

28)

29)

wykonanie przedmiotu Umowy przy przestrzeganiu zasad bezpieczedstwa, w szczegdlnosci
w sposoOb zgodny z przepisami BHP, p.poz. i ochrony przed kradziezg, w sposdb zorganizowany,
zgodny z wiedzg fachowaq, inzynierska oraz obowigzujgcymi przepisami i normami;

wykonanie przedmiotu Umowy przy uzyciu materiatéw, wyrobdw i urzadzen (maszyn) wtasnych
Wykonawcy, zgodnych z Dokumentacja; zastosowane materiaty, wyroby i urzagdzenia (maszyny)
winny posiadaé¢ certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty, by¢ zgodne z kryteriami
technicznymi okreslonymi w obowigzujgcych normach lub aprobatach technicznych;

wyposazenie obiektow budowlanych w urzadzenia (zgodne z wymaganiami technicznymi oraz
obowigzujgcymi przepisami, fabrycznie nowe) niezbedne do ich eksploatacji oraz dostarczenie
zwigzanej z nimi dokumentacji (instrukcje obstugi, legalizacja, DTR, zaswiadczenie
o dopuszczeniu do uzytkowania lub aprobacie technicznej) i oprogramowania;

prowadzenie Dziennika budowy stanowigcego dokumentacje realizowanych robdt
budowlanych;

zapewnienie Inspektorom nadzoru inwestorskiego petnego dostepu do robédt, jak réwniez
informowanie stosownymi wpisami w Dzienniku budowy, kiedy roboty zanikajace i ulegajgce
zakryciu beda gotowe do sprawdzenia i odbioru;

zgtoszenie wykonanych robét do odbioru stosownymi wpisami w Dzienniku budowy;

przedstawienie, na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego,
niezbednych dokumentow potwierdzajgcych parametry techniczne oraz wymagane normy
w odniesieniu do stosowanych materiatdw, maszyn i urzgdzen (certyfikaty, aprobaty techniczne,
atesty higieniczne), protokotow badan, sprawozdan oraz préob dotyczgcych przedmiotu Umowy;

realizacja przedmiotu Umowy w taki sposdb, aby mozliwe byto prowadzenie komunikacji
w obrebie placu budowy;

realizacja robdot w sposdb zapewniajgcy ograniczenie ucigzliwosci dla uzytkownikéw terendéw
sgsiednich;

prowadzenie robot w taki sposéb, aby nie wystgpity uszkodzenia obiektéw iinfrastruktury,
zlokalizowanych na placu budowy i niepodlegajgcych przebudowie oraz zlokalizowanych poza
terenem placu budowy;

likwidacja kolizji istniejacego uzbrojenia podziemnego;

zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robét i w ich bezposrednim otoczeniu,
przed zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

prowadzenie robdt w taki sposéb aby nie powodowaty nieuzgodnionych i niezaplanowanych
uszkodzen w drzewostanie znajdujgcym sie na placu budowy lub poza terenem placu budowy;

uzyskanie zgody wfasciwego organu na czasowe zajecie pasa drogowego oraz opracowanie
projektéw tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt w zakresie wymaganym
przez ten organ, a takze wdrozenie organizacji ruchu na czas budowy;

uzgodnienie przewidywanego sposobu, zakresu i terminu korzystania z sgsiedniej nieruchomosci
z jej wiascicielem, w przypadku koniecznosci skorzystania z cudzej nieruchomosci do wykonania
prac przygotowawczych lub robot budowlanych;

naprawa uszkodzen lub odtworzenie obiektéw lub infrastruktury w przypadku wystgpienia ich
uszkodzen;

poniesienie petnej odpowiedzialnosci za bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na
terenie robot i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu Umowy;



30)

31)

32)

33)

34)

35)

36)

37)

38)

39)

poniesienie odpowiedzialno$ci za szkody wyrzadzone przez Wykonawce w trakcie prowadzenia
robodt, zaistniate zaréwno na terenie budowy jak i poza nim, w tym za szkody powstate w zwigzku
z uzytkowaniem drdg - Wykonawca w uzasadnionych przypadkach, bez zbednej zwtoki, wyptaci
wtascicielom zniszczonych terenéw zadoséuczynienie w formie odszkodowania za szkody
powstate z winy Wykonawcy oraz przywréci zniszczone tereny, w tym drogi, do stanu
pierwotnego;

poniesienie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw
pracownikow i osdb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdow;

poniesienie wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania
lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy, ktdére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie
pokry¢ w petnej wysokosci;

ubezpieczenie na wiasny koszt robdt, realizowanych w ramach Umowy, a w szczegdlnosci:

a) robot, obiektéw, budowli, urzadzen oraz wszelkiego mienia ruchomego zwigzanego
bezposrednio z wykonywaniem robdt — od ognia, katastrofy budowlanej, huraganu, powodzi,
deszczu nawalnego i innych zdarzen losowych;

b) od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczacych pracownikow i oséb trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami
budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych;

przedstawienie Zamawiajgcemu kopii zawartych uméw lub kopii polis ubezpieczeniowych
potwierdzajgcych posiadanie ochrony ubezpieczeniowej w wymaganym zakresie (w przypadku,
gdyby w trakcie realizacji Umowy ktdérakolwiek z uméw tracita wazno$¢ Wykonawca ma
obowigzek odpowiednio wczesnie zawrze¢ nowg umowe ubezpieczeniowg i niezwtocznie
przedstawi¢ Zamawiajgcemu kopie zawartych umow lub kopie polis ubezpieczeniowych);

dbanie o porzadek na terenie budowy oraz utrzymywanie go w stanie wolnym od przeszkdd
komunikacyjnych, w szczegdlnosci poprzez systematyczne usuwanie zbednych materiatéw,
odpaddw, smieci i urzgdzen prowizorycznych oraz prowadzenie robét w sposdb zapewniajgcy
ochrone powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami, w szczegdlnosci przez
zastosowanie sprawnego i wtasciwie eksploatowanego sprzetu i najmniej ucigzliwej akustycznie
technologii prowadzenia robét, zgodnie z przepisami:

a) ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1396, ze zm.),
b) ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 701, ze zm.);

zgtoszenie propozycji rozwigzan rownowaznych, w przypadku uzasadnionej koniecznosci:
zamiany materiatéw, urzadzen, technologii wykonania robdt, z tym zastrzezeniem, ze zamiana
bedzie mozliwa po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego;

usuniecie oraz ponowne wykonanie na wtasny koszt dowolnej czesci robét, jezeli materiaty lub
jakos¢ wykonania robét nie spetniajg wymagan Zamawiajgcego i przepisdw ustawy Prawo
budowlane;

przeprowadzenie badan dodatkowych (jakosci wbudowanych materiatéw lub wykonanych
robot), o ile Zamawiajgcy lub Inspektor nadzoru inwestorskiego tego zazada (jezeli w rezultacie
przeprowadzenia badan okaze sie, ze zastosowane materiaty, urzadzenia badz wykonane roboty
sg niezgodne z Umowg, to koszty tych badan obcigzg Wykonawce, w przeciwnym razie obcigza
Zamawiajgcego);

informowanie Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego o koniecznosci wykonania
robét zamiennych lub dodatkowych, bezposrednio po stwierdzeniu koniecznosci ich wykonania;
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51)
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55)

56)

informowanie na piSmie Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego o zaistnieniu
sytuacji zagrazajgcych przerwaniem robdt lub brakiem dotrzymania terminu realizacji;

wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej;

skompletowanie wszelkiej dokumentacji, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz
przygotowanie do odbioru koncowego kompletu niezbednych protokotéw i dokumentacji
powykonawczej;

wykonanie robdt budowlanych w ustalonym w Umowie terminie oraz ztozenie oswiadczenia, ze
ukonczone roboty sg catkowicie zgodne z Umowg i odpowiadajg przewidzianym w Umowie
potrzebom Zamawiajgcego;

niezwtoczne zrealizowanie wszystkich robét nieobjetych przedmiotem Umowy a koniecznych do
wykonania ze wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awarig - koniecznosé
wykonania tych robét zostanie potwierdzona wpisem do Dziennika budowy a nastepnie, o ile
zaistniata sytuacja nie wynika z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, poparta pisemnym
zleceniem Zamawiajgcego wykonania robét dodatkowych;

pisemne powiadomienie Zamawiajgcego o wykonaniu przedmiotu Umowy i gotowosci do
odbioréw koricowych;

uczestniczenie w odbiorze koricowym oraz przekazanie do eksploatacji przedmiotu Umowy;

uporzgdkowanie terenu budowy po zakoriczeniu robét, uporzgdkowanie zaplecza budowy, jak
rowniez terendw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym nalezacych
do osdéb trzecich, a w szczegélnosci dokonanie na witasny koszt renowacji zniszczonych lub
uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentéw terenu, drég, nawierzchni
lub instalacji albo naprawienia szkéd w inny sposéb — w trakcie i po zakonczeniu realizacji
przedmiotu Umowy;

likwidacja zaplecza budowy i placu budowy oraz doprowadzenie terenu budowy oraz terendéw
przylegtych do nalezytego stanu, t.j. petnego uporzadkowania, w ramach wynagrodzenia;

udziat w przegladach wykonanego zadania inwestycyjnego przed uptywem terminu rekojmi oraz
gwarancji;

dokonanie ostatecznego odbioru wykonanego zadania inwestycyjnego przed uptywem okresu
rekojmi lub gwarancji ustalonego w Umowie;

usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych w toku realizacji robét, podczas odbioru oraz
w okresie gwarancji i rekojmi, w ramach wynagrodzenia;

zapewnienie pomieszczen dla potrzeb Zamawiajgcego i Nadzoru inwestorskiego,
umozliwiajgcego organizowanie spotkan koordynacyjnych dla 20 oséb, wyposazonego w stot,
krzesta, tablice, rzutnik, klimatyzacje itp.;

prowadzenie dokumentacji fotograficznej z realizacji robdt w sposdb pokazujacy wazne zmiany
na terenie budowy oraz postep prac;

zapewnienie dostepu organom inspekcji i kontroli do placéw budowy oraz do wszelkich
dokumentdw, odnoszgcych sie do wydatkow i ptatnosci zrealizowanych w ramach Umowy;

udostepnienie Zamawiajgcemu, przed rozpoczeciem realizacji robot az do jej zakonczenia,
miejsca na placu budowy, w celu zamontowania przez niego tablic informacyjnych —
wykonanych i posadowionych zgodnie z aktualnymi wymaganiami;

dokonanie rozliczenia rzeczowo-finansowego zadania inwestycyjnego.



Wykonawca ma obowigzek zatrudnienia w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy (w okresie
realizacji zamowienia) na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych prace budowlane, w tym
w szczegdlnosci wykonujace prace przygotowawcze, roboty ziemne, zbrojenie i betonowanie oraz
fundamentowanie, roboty izolacyjne, roboty murarskie, roboty ciesielskie, roboty dekarskie, roboty
brukarskie, roboty montazowe, roboty instalacyjne zewnetrzne oraz wewnetrzne, roboty
wykonczeniowe, roboty zwigzane z obstugg maszyn, sprzetu i urzadzen budowlanych, roboty zwigzane
z zagospodarowaniem terenu, jak i roboty porzgdkowe, o ile czynnosci wykonywane przez te osoby
w ramach niniejszego zamowienia polegajg na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisow ustawy
zdnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 2019 r., poz. 1040, ze zm.), za wyjgtkiem osdb
petnigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie oraz prowadzacych indywidualng
dziatalnos¢ gospodarczg (tj. samozatrudnienie).

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ przestrzeganie zobowigzania okreslnego w ust.4 przez
podwykonawce.

Wykonawca winien zagwarantowac¢ Zamawiajgcemu mozliwos$ci wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy lub podwykonawcy odnosnie spetniania przez nich wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0sob wykonujgcych wskazane w ust. 4 poprzez uprawnienie w szczegélnosci
do zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania przedmiotowych wymogoéw
lub zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania przedmiotowych
wymogow lub przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

Na kazde wezwanie Zamawiajacego Wykonawca, w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 4 czynnosci, przedtozy
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, nie krétszym niz 7 dni od otrzymania wezwania,
wskazane ponizej dowody, ktdre mogg zosta¢ zanonimizowane w zakresie wykraczajgcym poza

wymagane ponizej informacje:

1) Os$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych wskazane czynnosci - oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:
okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, potwierdzenie, ze
objete wezwaniem osoby sg zatrudnione na podstawie umowy o prace, wraz ze wskazaniem
imion i nazwisk tych oséb, rodzajow zawartych z nimi umow o prace i wymiardw etatu, a takze
podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

2) Kopie umow o prace oséb wykonujgcych wskazane czynnosci, zawierajgcych imie i nazwisko,
date zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu ;

3) Zaswiadczenie wfasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce w odniesieniu do tych oséb skfadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
ztytutu zatrudnienia ich na podstawie uméw o prace, wraz z informacjg o liczbie
odprowadzonych sktadek w odniesieniu do poszczegdlnych oséb;

4) Dowody potwierdzajgce zgtoszenie oséb wykonujgcych wskazane czynnosci przez pracodawce
do ubezpieczen.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do faktycznego zatrudnienia oséb wykonujgcych wskazane
w ust.4 czynnosci a takie przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub podwykonawce,
Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli do Panstwowej Inspekcji Pracy.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 4 czynnosci, Zamawiajgcy przewiduje sankcje
w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 13 ust. 1
pkt 1 Umowy. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zagdanych
przez Zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
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11.
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15.

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace 0sob wykonujgcych wskazane w ust. 4 czynnosci.

Wykonawca przyjmuje petng odpowiedzialnos$¢ za dziatania wtasne, jak i podwykonawcow, w zakresie
prawidtowego wykonania robét budowlanych, zastosowanej metody wykonawstwa, zastosowanych
materiatow, porzadku i bezpieczenstwa na terenie budowy.

Wykonawca ma obowigzek niezwtocznie zawiadomi¢ Zamawiajgcego o wszelkich zdarzeniach
i okolicznosciach moggcych mie¢ wptyw na realizacje przedmiotu Umowy.

Niezaleznie od obowigzkéw wymienionych w pozostatych postanowieniach niniejszej Umowy,
Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek przestrzegania wszelkich wymogoéw etyki zawodowej,
w szczegblnosci majacych na celu ochrone débr iintereséw Zamawiajgcego; popieranie i ochrone
interesdw Zamawiajgcego w kontaktach z osobami trzecimi.

Wykonawca oswiadcza, ze:

1) posiada $rodki finansowe, odpowiednig wiedze, doswiadczenie i dysponuje odpowiednim
potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu Umowy oraz
zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot Umowy przy zachowaniu nalezytej starannosci;

2) rozwazyt warunki realizacji Umowy i wynikajgce z nich koszty oraz inne okolicznosci niezbedne
do zrealizowania powierzonego zadania;

3) zapoznat sie z wszystkimi warunkami, ktére sg niezbedne do nalezytego wykonania przez niego
przedmiotu niniejszej Umowy;

4) gwarantuje wykonanie przedmiotu Umowy przez osoby posiadajgce wymagane przygotowanie
zawodowe i gwarantuje wykonywanie przedmiotu Umowy pod kierownictwem osdb
posiadajacych wymagane przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie i specjalnosciach, ktdre obejmujg zakres inwestycji.

Zobowigzania, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie obejmujg wykonanie czynnosci niezbednych
do wykonania przedmiotu Umowy i rozpoczecia prawidtowej jego eksploatacji, wynikajgcych z Umowy,
Dokumentacji oraz Oferty - chyba ze Umowa wyraznie stanowi inaczej. Zobowigzanie to obejmuje w
szczegblnosci wszelkie roboty budowlane, a takze powierzone Wykonawcy na podstawie szczegdlnych
postanowiern Umowy obowigzki i czynnosci, ktére w procesie budowlanym nalezg do zadan Inwestora.

Jezeli w toku realizacji Umowy, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamdwienia podstawowego, wystgpi
potwierdzona protokotem koniecznos¢ wykonania zamdwienia polegajacego na powtdrzeniu
podobnych robdét budowlanych, zgodnych z przedmiotem niniejszej Umowy lecz nig nieobjetych,
ktorych wartos¢ nie przekroczy tacznie 20% wartosci niniejszej Umowy, to Wykonawca wykona je po
przeprowadzeniu przez Zamawiajgcego postepowania w trybie zamdwienia z wolnej reki, przy
zachowaniu tych samych norm, standardéw, parametréw i nosnikdw cenotwdérczych.

§5
SZCZEGOLOWY HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY
Wykonawca w ciggu 10 dni od zawarcia Umowy przedtozy Zamawiajagcemu do uzgodnienia
Szczegétowy Harmonogram Rzeczowo-Finansowy realizacji Umowy (Harmonogram) uwzgledniajacy
terminy wykonania poszczegdlnych etapow przedmiotu Umowy oraz planowane ilosci srodkéw

finansowych z tytutu wynagrodzenia Wykonawcy, przewidziane do wyptaty w toku wykonywania
Umowy.
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Harmonogram powinien zosta¢ opracowany z zastosowaniem podziatu na miesieczne okresy
rozliczeniowe oraz powinien okres$la¢ wartos¢ planowanych do wykonania robdt w danym okresie.
Uktad harmonogramu powinien stanowi¢ rozwiniecie tabeli elementéw scalonych (Zatacznik nr 2 do
SIWZ) do poziomu asortymentu robdt zagregowanych.

Harmonogram powinien przedstawiac zaleznos$ci pomiedzy poszczegdlnymi czynnos$ciami koniecznymi
do wykonania przedmiotu Umowy oraz Sciezke krytyczng. Wykonawca zobowigzuje sie ustala¢ wartosc
(koszty) grup robét ujetych w poszczegdlnych pozycjach Harmonogramu na podstawie cen rynkowych
i faktycznych kosztéw wytworzenia.

Harmonogram powinien przewidywad ostatnig cze$¢ wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy
w wysokosci rownej 10% tej wartosci.

Harmonogram powinien zapewnia¢ wykonanie przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w § 2 ust. 1
Umowy, przy uwzglednieniu przerw wynikajgcych z przyczyn technologicznych iatmosferycznych,
typowych dla okresu jesienno-zimowo-wiosennego, harmonogramu zamknie¢ drogowych itp. oraz
innych okoliczno$ci mogacych mie¢ wptyw na termin wykonania Umowy.

Zamawiajgcy zatwierdzi Harmonogram w ciggu 10 dni od dnia przedtozenia do zatwierdzenia lub w tym
terminie zgtosi do niego uwagi ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na nieuwzglednione wymagania
realizacyjne opisane w SIWZ lub Umowie.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do Harmonogramu w terminie, o ktérym mowa w
ust. 6, Wykonawca bedzie zobowigzany do przedstawienia wyliczenia i wyjasnien dotyczacych
poszczegdlnych elementdw Harmonogramu, ktérych terminy Ilub warto$¢ zakwestionowat
Zamawiajgcy lub uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajgcemu poprawionego
Harmonogramu, w terminie 5 dni od dnia doreczenia zgtoszonych przez Zamawiajgcemu uwag.

Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajgcego braku zgtoszenia uwag w terminie wskazanym w ust. 6
lub uwzglednienia jego uwag w terminie wskazanym w ust. 7, bedzie uwazane przez Strony za
zatwierdzenie Harmonogramu.

Harmonogram moze podlega¢ aktualizacji w toku realizacji przedmiotu Umowy na zasadach
okreslonych w niniejszym paragrafie na wniosek kazdej ze Stron i obejmowac przesuniecia terminéw
realizacji robot w poszczegdlnych okresach rozliczeniowych.

Aktualizacja Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie moze prowadzi¢ do automatycznej zmiany
umownego terminu zakonczenia robdt przewidzianego w § 2 ust. 1 Umowy lub wynagrodzenia
przewidzianego w § 6 ust. 1 Umowy.

Terminy okreslone w Harmonogramie mogga ulec zmianie, gdy dotrzymanie ustalonych wczesniej
termindw, w szczegdlnosci z powodu opdznien i przerw w wykonywaniu przedmiotu Umowy jest
potgczone z nadmiernymi trudnos$ciami dla Wykonawcy lub grozi Wykonawcy razacg strata.

Akceptacja zaktualizowanego Harmonogramu przez Zamawiajgcego moze stanowié¢ podstawe do
wprowadzenia zmiany do Umowy.

§6
WYNAGRODZENIE ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY

Wysokos¢ Wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy ustalona

zostata na podstawie przedstawionej oferty na kwote brutto (z podatkiem VAT) .....cceveeeveennnen. zt
(STOWNIE: et ztotych), w tym: kwote netto (bez podatku
VAT) e, ZE (STOWNIE: e e ztotych) oraz podatek
VAT e, ZH (STOWNIE: e ztotych).
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Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, zostato ustalone na podstawie kalkulacji wtasnej Wykonawcy
dokonanej na podstawie Dokumentacji przekazanej przez Zamawiajacego w postepowaniu,
stanowigcej Zatacznik nrl do Umowy, i nie podlega zmianie, poza przypadkami wskazanymi
W niniejszej Umowie oraz uwzglednia wszystkie wymagane optaty i koszty niezbedne do prawidtowego
zrealizowania catosci przedmiotu Umowy, w tym réwniez koszty usuniecia wad w okresie rekojmi
i gwarancji. W przypadku ewentualnych rozbieznosci w tresci samej Dokumentacji uznaje sie, ze
wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.1, obejmuje najwieksze z ilosci robét lub produktow
(materiatéw, wyrobdéw, urzadzen) mozliwych do wyczytania z tresci Dokumentacji (opisdw, zestawien,
rysunkow, itp.).

Wynagrodzenia uwzglednia wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy, w tym koszty
zwigzane z zakupem materiatéw, wyrobdéw i urzadzed oraz koszty wykonania obowigzkéw
dodatkowych wynikajgcych z Umowy, w szczegdlnosci koszty konieczne do poniesienia przez okresy
ewentualnego zawieszenia lub wstrzymania robét z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, takie jak
zabezpieczenie budowy na czas takiego przestoju.

Dla wyeliminowania watpliwosci uznaje sie, ze Wykonawca uwzglednit w wynagrodzeniu wszelkie
elementy zamdwienia, nieokreslone szczegétowo, ale niezbedne dla wykonania przedmiotu Umowy,
ktorych koniecznos¢ wykonania dziatajacy z nalezytg starannoscig Wykonaweca jest w stanie ustali¢ na
podstawie Dokumentacji, a wynagrodzenie w catosci obejmuje wszelkie mozliwe do przewidzenia
ryzyka i okolicznosci zwigzane z wykonywaniem przedmiotu Umowy, w tym w szczegdlnosci koszty
robét przygotowawczych, prac porzadkowych oraz zagospodarowania terenu, koszty zuzycia mediéw
zwigzanych z wykonywaniem robdt, wywozu odpadéw, ubezpieczenia, kosztéw robdt i innych
Swiadczen, ceny wszelkich materiatéw lub ustug a takze wszelkie prace i wydatki dodatkowe badz inne,
czy to odrebnie lub szczegétowo wymienione badz okreslone w Umowie, czy w niej niewymienione,
ktore albo sg nieodzowne do wykonania i ukonczenia przedmiotu Umowy, albo mogg sie stac
nieodzowne do przezwyciezenia takich ryzyk lub nieprzewidzianych okolicznosci przed wykonaniem
przedmiotu Umowy.

Uznaje sie, ze Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie naleznosci publicznoprawne, wigcznie
z podatkiem od towardw i ustug, oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem przedmiotu
Umowy.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 moze ulec zmianie jedynie w przypadkach okreslonych w § 16
Umowy, tj. odpowiednio w wyniku zmian Umowy majgcych wptyw na jego wysokosc.

Zaptata Wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie ptatnosci beda
dokonywane w tej walucie.

Zamawiajgcy nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczki na poczet wynagrodzenia.

§7
ROZLICZENIE
Strony ustalaja, ze wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy rozliczane bedzie:

1)  fakturami czesciowymi za faktycznie wykonane roboty budowlane w danym okresie
rozliczeniowym do tgcznej wysokosci 90% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1
Umowy,

2) fakturg korncowg za wykonanie catosci przedmiotu Umowy, stanowigcg rdznice wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy, a sumg faktur czesciowych,

zgodnie z Harmonogramem.

12



10.

11.

12.

13.

Faktury czesciowe za wykonane roboty budowlane bedg wystawiane przez Wykonawce
proporcjonalnie do rzeczywistego zaawansowania prac. Wykonawca jest uprawniony do wystawiania
faktur czesciowych po zakornczeniu okresu rozliczeniowego a faktury koricowej po wykonaniu
przedmiotu Umowy.

Wykonanie przez Wykonawce prac w wiekszym zakresie w terminach okreslonych w Harmonogramie
nie uprawnia go do otrzymania wynagrodzenia ponad kwoty w nim ustalone, chyba ze Zamawiajgcy
wyrazi na to zgode.

Podstawe wystawienia faktury czesciowej stanowi protokdt odbioru czesciowego.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczania, wraz z przedktadang fakturg czesciowg dowodow
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia wszystkim podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, ktdrzy
wykonywali prace/roboty objete dang fakturg czesciowa.

Rozliczenie koncowe za wykonane roboty nastgpi na podstawie podpisanego przez Zamawiajgcego,
protokotu odbioru koncowego. Powyiszy protokdt oraz protokdt przekazania dokumentéw
niezbednych do uzyskania przez Zamawiajgcego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie oraz
prawidtowego wniosku o wydanie pozwolenia na uzytkowanie, w czesci dotyczacej budynku ,D”, beda
podstawg do wystawienia faktury koncowej.

Warunkiem uiszczenia ptatnosci korncowe] bedzie przedtozenie dowoddw uiszczenia catego naleznego
wynagrodzenia wszystkim podwykonawcom i dalszym podwykonawcom oraz catkowite zaspokojenie
roszczen wynikajgcych z uméow Wykonawcy z podwykonawcami.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty, o ktérych mowa
wust. 5 i ust. 7, Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wypfaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci rédwnej sumie kwot wynikajacych
z nieprzedstawionych dowodoéw zaptfaty. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu
wypetnienia przez Wykonawce tych wymagan nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajacego
terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy, ktdry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 9, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub
przedtozeniu Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedgce przedmiotem
zadania podwykonawcy, jezeli podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ fakturg lub rachunkiem
oraz dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbiér robdét, a Wykonawca nie ztozy, w trybie
okreslonym w ust. 12, uwag wykazujgcych niezasadnosé bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata
obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktdrych mowa w ust. 12, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy moze:
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.

23.

24.

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnos¢ takiej zaptaty,

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktdremu ptatnosé sie nalezy,

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli podwykonawca wykaze
zasadnosc takiej zaptaty.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia
pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego i uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub ztozenia naleznosci do depozytu
sgdowego Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Strony uznaja, ze zgodnie z istotg wigzgcego ich stosunku prawnego Wykonawca jest odpowiedzialny
za zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy i zobowigzany do przestrzegania procedury
zgtoszeniowej, o ktdrej mowa w ust. 12. Dlatego tez w przypadku gdyby Zamawiajgcy jako wspotdtuznik
solidarny zaptacit wynagrodzenie podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany zwrdcic¢
Zamawiajgcemu wszelkie poniesione z tego tytutu lub w zwigzku z tym wydatki, w tym zaptacone w ten
sposob wynagrodzenie podwykonawcdw, odsetki za opdznienie w ptatnosci, uzasadnione i poniesione
koszty obstugi prawnej w wysokosci odpowiadajgcej rynkowym stawkom za takg obstuge
(podwykonawcy lub Zamawiajgcego) itp., w terminie do 14 dni od dnia otrzymania od Zamawiajgcego
wezwania do zapfaty. Zamawiajgcy moze réwniez potrgci¢ omawiane naleznos$ci z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP —

Zamawiajgcy osSwiadcza, ze jest pfatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym
NIP 525-00-05-840.

Wynagrodzenie bedzie ptatne przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie
do 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury wraz z odpowiednimi
protokotami, przy czym za date zaptaty uznaje sie date obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Nie bedzie uznana za prawidtowg faktura, do ktdrej nie zostang dotgczone wymagane dokumenty.
Nieprawidtowo wystawiona faktura nie bedzie mogta stanowi¢ podstawy zaptaty i moze zostac
zwrécona Wykonawcy przez Zamawiajacego.

Za nieterminowa zapfate faktury mogg zostac naliczone odsetki, nie wyzsze jednak niz ustawowe.

Wynagrodzenie Wykonawcy moze zostaé obnizone proporcjonalnie do obnizenia jakosci przedmiotu
Umowy spowodowanej wadami przedmiotu Umowy, w przypadku gdy wady s3g istotne, albo
z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota wad usungé w odpowiednim czasie, badz ich nie usunat
W wyznhaczonym przez Zamawiajgcego terminie.

Wykonawca moze wystawiac ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu przepiséw ustawy
z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na
roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 2191), dalej
ustawy o fakturowaniu.

W przypadku wystawienia faktury, o ktérej mowa w ust. 23, Wykonawca jest obowigzany do wystania
jej do Zamawiajgcego za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, dalej PEF.
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25.

26.

27.

28.

Wystawiona przez Wykonawce ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawiera¢ elementy,
o ktérych mowa w art. 6 ustawy o fakturowaniu oraz winna zawiera¢ numer umowy, ktérej dotyczy.

Przy wystawianiu Zamawiajagcemu ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za posrednictwem PEF
nalezy poda¢ NIP.

Za chwile doreczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawaé sie bedzie chwile
wprowadzenia prawidtowo wystawionej faktury, zawierajgcej wszystkie elementy, o ktérych mowa
w ust. 25 powyzej, do konta Zamawiajgcego na PEF, w sposéb umozliwiajgcy Zamawiajgcemu
zapoznanie sie z jej trescia.

W przypadku wystawienia faktury w formie pisemnej, prawidtowo wystawiona faktura powinna by¢
doreczona do kancelarii Zamawiajgcego w godzinach od 08:00 do 16:00 w dni robocze.

§8
MATERIALY, WYROBY | URZADZENIA

Wykonawca zapewnia produkty (materiaty, wyroby, urzadzenia) niezbedne do wykonania przedmiotu
Umowy wytgcznie o jakosci odpowiadajacej przepisom ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 266, ze zm.) oraz normom zawartym w Dokumentacji, majacych
wymagane przez przepisy prawa UE lub polskie prawo atesty i certyfikaty dopuszczajgce do stosowania,
albo odpowiednio im rGwnowazne dokumenty zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ i przekazaé Zamawiajagcemu nastepujace dokumenty,
w szczegdblnosci swiadectwo jakosci produktu (materiatu, wyrobu, urzadzenia), certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje wtasciwosci uzytkowych, deklaracje zgodnosci z Polskg Norma i aprobatg
techniczng, przed ich wbudowaniem. Dotyczy to wszystkich produktéw (materiatéw, wyrobdw,
urzadzen) ujetych w Dokumentacji lub réwnowaznych, ktére zostang wykorzystane do realizacji
przedmiotu Umowy.

W wypadku watpliwosci co do jakosci uzytych produktéw (materiatéw, wyrobdéw, urzadzen), badz
jakosci wykonania robot, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego przeprowadzi stosowne badania
przez niezaleznych biegtych.

Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan opisanych w ust. 3 okaze sie, ze zastosowane produkty
(materiaty, wyroby, urzadzenia), bgdz wykonanie robét jest niezgodne z Umowg lub powszechnie
obowigzujgcymi przepisami prawa, to koszty badan obcigzajg Wykonawce, gdy zas wyniki badan
wykazg, ze produkty (materiaty wyroby, urzadzenia) badz wykonanie robét sg zgodne z Umowsg, to
koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

Wykonaweca ponosi catkowita odpowiedzialnos¢ za produkty (materiaty, wyroby, urzadzenia) uzyte do
realizacji przedmiotu Umowy. Nie dopuszcza sie stosowania produktéw (materiatéw, wyrobow,
urzadzen) zamiennych bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

§9
PODWYKONAWCY

Wykonawca moze zleci¢ cze$¢ robot zwigzanych z wykonaniem przedmiotu Umowy innemu
podmiotowi, tj. podwykonawcy, zgodnie ze ztozong w postepowaniu przetargowym ofertg,
z okresleniem naleznego za te roboty podwykonawcy wynagrodzenia.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zamodwienia podwykonawcom, Wykonawca bedzie petnit
funkcje koordynatora podwykonawcéw podczas wykonywania robét i usuwania ewentualnych wad.
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Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego podwykonawcy, dostawcy lub oséb
trzecich, ktérymi bedzie sie postugiwat przy realizacji przedmiotu Umowy jak za dziatania i zaniechania
wtasne.

Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie nastepujgcych robot budowlanych stanowigcych
PIZEAMIOT UMOWY: c.tiiiiieeiie et et et ettt e stesteste st e eses e bt eaeesease st stesassessassastesaes et erseseaee st st sessensessassesanseneans

Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego
na zmiane podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje umowy
o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcéw, dalszych
podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Umowa z podwykonawca lub dalszym podwykonawcg powinna stanowié w szczegdlnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury VAT lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio robdt
budowlanych, dostaw lub ustug, ktdre Scisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego
Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg,

3) wyptata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane przez nich
roboty budowlane bedace przedmiotem umowy, nastgpi na podstawie odbioru robdt
wykonanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

4) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okre$lone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca
ipowinno odpowiadaé¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym
w dokumentacji technicznej, SIWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

5) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krdtszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

6) podwykonawca lub dalszy podwykonawca musi wykaza¢ sie posiadaniem wiedzy
i doswiadczenia odpowiadajgcego proporcjonalnie wiedzy i doswiadczeniu wymaganym od
Wykonawcy w zwigzku z realizacjag Umowy; musi wykazac sie dysponowaniem personelem lub
sprzetem gwarantujacymi prawidtowe wykonanie podzlecanej czesci przedmiotu Umowy; musi
wykaza¢ sie posiadaniem kwalifikacji odpowiadajgcych proporcjonalnie kwalifikacjom
wymaganym od Wykonawcy - dokumenty potwierdzajgce wiedze i doswiadczenie
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja
o kwalifikacjach osdéb, ktérymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca w celu
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo bedg stanowity zatgcznik do niniejszej
Umowy,

7) podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajagcemu
na jego zgdanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy
o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
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10.

11.

12.

zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy;

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po
akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przediozenia
Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz
z zestawieniem ilosci robét i ich wyceng, wraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robot,
ktére majg by¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci
dokumentacji, nie pdziniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy
przedktadanego przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu
projektu nie zgtosi w formie pisemnej zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu przez Wykonawce
uznaje sie dzien przedtozenia projektu Zamawiajagcemu na zasadach okreslonych w ust. 9.

Zamawiajgcy zgtosi w terminie okreslonym ust. 10 zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujacych
przypadkach:

1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo, okreslonych
w ust. 6 niniejszego paragrafu, przy czym Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od zadania zatgcznikéw
do umowy o podwykonawstwo, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 6);

2) niezataczenia do projektu zestawienl, dokumentdéw lub informacji, o ktérych mowa w ust. 9;

3) gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu umowy, ktérej
wykonanie zostato zastrzezone do realizacji wytgcznie bezposrednio przez Wykonawce,
z zastrzezeniem sytuacji, w ktérej umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez
podmiot trzeci, na zasoby ktérego Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu;

4) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zapfaty za realizacje przedmiotu umowy od zapfaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez
Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez podwykonawce;

5) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez
Zamawiajgcego,

6) gdy termin realizacji robdt budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany
umowa dla tych robét,

7) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robét pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na podstawie
umowy.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo
w terminie okreslonym w ust. 10, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze
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19.

20.

21.

22.

23.

przedtozyé zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia
Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedfozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé
z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy pisemny sprzeciw do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem s3g roboty budowlane, w terminie
14 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 11.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia kopii
tej umowy nie zgtosi do niej na piSmie sprzeciwu.

Wykonawca, podwykonawca, lub dalszy podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos$é z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi stanowigce czes$¢ przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze zleci¢ podwykonawcy realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku
jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zazgdac od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo
zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego podwykonawce lub dalszego
podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy, badz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niz ten, z ktérym
zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna
zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych t3 umowg wymaga ponownej akceptacji
Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust. 9+15.

Do zmian istotnych postanowien umoéw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 20, stosuje
sie zasady okreslone w ust. 9+15.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy z zachowaniem termindw okreslonych tg umowa.

Zamawiajagcy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania $wiadczern w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie
spetniajg warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych umowg, nie dajg
rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robdt
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robdét. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwiocznie usunie na zadanie Zamawiajgcego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.
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24.

25.

26.

27.

W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o podwykonawstwo,
a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzgdzane sg w jezyku obcym, Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do przedktadanego projektu jego
ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte
umowy na jezyk polski.

W przypadku realizacji robot (lub ich czesci) za pomocg podwykonawcdéw, warunkiem wyptaty
wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w dalszej czesci umowy jest wykazanie Zamawiajgcemu, ze
Wykonaweca uiscit na rzecz podwykonawcy nalezne mu wynagrodzenia za wykonane przez niego
roboty. Ponadto Wykonawca dotgczy oswiadczenie i protokét wykonanych robdt, podpisany bez
zastrzezen przez Wykonawce i podwykonawce.

Umowy o podwykonawstwo bedg zawierane z dalszymi podwykonawcami na tych samych zasadach
co umowy z podwykonawcami.

Kopie umowy o podwykonawstwo moze poswiadczy¢ za zgodnosc¢ z oryginatem Wykonawca.

§10
ODBIORY

Przedstawicielem Zamawiajgcego na budowie jest Inspektor nadzoru inwestorskiego:
........................................................................ natomiast przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest

Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robadt:

1) odbiory robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;

2) odbiory czesciowe, stanowigce podstawe do wystawiania faktur czesciowych za ich wykonanie;
3) odbiory koricowe, stanowigce podstawe do wystawienia faktur koricowych za ich wykonanie.

Odbiory czesciowe oraz odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, dokonywane beda przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowo$¢ do odbioréw, o ktérych
mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy.

Przedmiotem odbioru czesciowego bedzie cze$é robdét wykonana w danym okresie rozliczeniowym.
W ramach odbioru czesciowego Wykonawca sporzadzi protokét odbioru czesciowego, potwierdzony
przez Inspektora (inspektoréow) nadzoru inwestorskiego na potrzeby biezgcych, czesciowych rozliczen
w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do wyznaczenia terminu i rozpoczecia, nie pdzniej niz w ciggu 5 dni
roboczych od daty otrzymania zawiadomienia o gotowosci do odbioru czesciowego albo 3 dni
roboczych w odniesieniu do odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czynnosci odbioru albo
do przekazania Wykonawcy pisemnej decyzji odmawiajgcej rozpoczecia odbioru, zawierajgcej wykaz
robot jakie, zdaniem Zamawiajacego, muszg zosta¢ wykonane albo dokumentacji lub urzadzen, jakie
muszg zosta¢ dostarczone, aby odbiér mdégt zostac przeprowadzony.

Jezeli catos¢ robdt zostanie ukoriczona, Wykonawca powiadamia o tym Inspektora nadzoru
inwestorskiego, przesytajac kopie zawiadomienia Zamawiajgcemu. Takie zawiadomienie bedzie
uwazane za zgtoszenie przez Wykonawce gotowosci do dokonania odbioru koricowego roboét.

Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru korncowego, bedzie faktyczne wykonanie
robot, przez co rozumie sie petng gotowos$¢ techniczng i uzytkowa dla celéw, ktorym ma stuzyc
i zgodnos$¢ z przepisami obowigzujgcego prawa oraz zgodnos$é z wymogami okreslonymi niniejszg
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10.

Umowg, potwierdzone wpisem w Dzienniku budowy dokonanym przez Kierownika budowy,
potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Podstawg odbioru koricowego przez Zamawiajgcego jest przekazanie mu wszystkich niezbednych
dokumentow w 4 egzemplarzach w takim terminie, aby mozliwe byto przeprowadzenie ich kontroli
przez Zamawiajgcego. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek przedtozyé ksiege pomieszczen
uzupetniong o zainstalowany osprzet i urzadzenia, dokumentacje niezbedng do przedtozenia
w nadzorze budowlanym, dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami nieistotnymi,
potwierdzonymi przez projektantow, inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg, schematy sieci,
protokoty, oswiadczenia, instrukcje obstugi oraz zestawienie urzadzen wraz z zestawieniem termindéw
eksploatacyjnych i konserwacyjnych, spisy wszystkich uczestniczacych w inwestycji podmiotdw,
zezwolenia, pozwolenia, decyzje. Dokumentacja powinna zawiera¢ niezbedne atesty i swiadectwa
kontroli, jak réwniez wszystkie uzyskane przez Wykonawce decyzje, uzgodnienia wraz ze wszystkimi
wydanymi przez wiadze decyzjami, pozostatymi dokumentami sporzadzonymi przez biegtych
specjalistdbw oraz wszystkie inne wymagane prawem oraz przez Zamawiajgcego dokumenty
tj. Swiadectwa, wyniki prdb, zaswiadczenia wtasciwych jednostek iorganéw, protokoty odbioréw
technicznych, oswiadczenie kierownika budowy o zakorczeniu robdt stanowigcych przedmiot
niniejszej umowy, inwentaryzacje powykonawczg idokumentacje techniczng powykonawcza
obiektéw bedacych przedmiotem niniejszej umowy itp. w formie operatu powykonawczego.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zatem skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu
dokumentdéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania czynnosci odbioru, w szczegdlnosci:

1) Dziennika budowy;

2) oswiadczenia Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg projektowa
oraz Specyfikacjami technicznymi wykonania iodbioru robdét budowlanych, warunkami
zgtoszenia do wtasciwego organu, obowigzujgcymi przepisami i normami;

3) dokumentacji powykonawczej zawierajacej informacje o wszystkich zmianach dokonanych
podczas realizacji robét budowlanych — opisanej i skompletowanej w 4 egzemplarzach (w 2
egzemplarzach w wersji papierowej i 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej tozsamej
z papierowg zamknietg do edycji, format zapisu .pdf, oraz w 1 egzemplarzu w wersji
elektronicznej otwartej do edycji i zapisu, format zapisu AutoCAD® .dwg 2013, dokumentacja
kosztorysowa plik wymiany .ath);

4) rozliczenia konicowego przedmiotu Umowy z podaniem wykonanych elementéw robdt, ich ilosci
oraz wartosci brutto (z podatkiem VAT) i wartosci netto (bez podatku VAT), potwierdzonego przez
Kierownika budowy i Inspektora nadzoru inwestorskiego;

5) wszystkich wymaganych prawem atestdéw, certyfikatéw, deklaracji zgodnosci oraz specyfikacji
technicznych na zastosowane i wbudowane materialy i urzgdzenia potwierdzajacych, ze
wbudowane wyroby budowlane sg zgodne przepisami ustawy Prawo budowlane i ustawy
o wyrobach budowlanych;

6) wymaganych dokumentdéw, protokotdw i zaswiadczer z przeprowadzonych préb, badan
i sprawdzen, instrukcji uzytkowania i innych dokumentéw wymaganych stosownymi przepisami;

7) inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej;
8) dokumentdéw gwarancyjnych na zastosowane materiaty i urzadzenia.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu wszelkich
innych, niewymienionych w ust. 9, dokumentéw niezbednych do eksploatacji i serwisowania obiektéw
budowlanych, a takze wbudowanych w nich materiatéow i urzadzen, w tym:
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1) stosownych dokumentéw o braku sprzeciwu lub uwag ze strony odpowiednich organdéw
uprawnionych na mocy ustawy Prawo budowlane do odbioru, opiniowania i kontroli robét
budowlanych (strazy pozarnej, ochrony srodowiska, konserwatora zabytkow itp. wtadz);

2) kompletu instrukcji przeglagddw, konserwacji i obstugi urzadzen zainstalowanych w obiektach
budowlanych;

3) wszelkich innych, nie wymienionych w pkt 1) i pkt 2) oraz w ust. 9, dokumentéw niezbednych do
eksploatacji obiektow budowlanych.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do wyznaczenia terminu i rozpoczecia, nie pdzniej niz w ciggu 10 dni
roboczych od daty otrzymania zawiadomienia o gotowosci do odbioru koricowego, czynnosci odbioru
koncowego albo do przekazania Wykonawcy pisemnej decyzji odmawiajgcej rozpoczecia odbioru
korcowego, zawierajacej wykaz robét jakie, zdaniem Zamawiajgcego, muszg zosta¢ wykonane albo
dokumentacji, urzadzen lub zwigzanego z nimi oprogramowania, jakie zdaniem Zamawiajgcego muszg
zostac¢ dostarczone, aby odbidér koricowy mégt zostac przeprowadzony.

Zamawiajgcy zobowigzany jest do zakoriczenia czynnosci odbioru koncowego lub odmowy dokonania
odbioru korncowego, jezeli czynnosci odbiorcze z winy Wykonawcy nie bedg mogty by¢ kontynuowane,
w terminie 30 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajgcego z Umowy, uznaje sie date dokonania
odbioru koncowego stwierdzong w protokole odbioru.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajgcy moze odmowic odbioru do
czasu ich usuniecia, a Wykonawca usunie je w ramach wynagrodzenia za odbierane roboty w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

W razie braku usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad lub usterek stwierdzonych przy
odbiorze, w okresie rekojmi lub gwarancji, Zamawiajgcy jest upowazniony do ich usuniecia na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli wykonany przedmiot Umowy ma
wady lub usterki zmniejszajgce jego wartos¢ lub uzytecznos¢. Wykonawca jest zobowigzany do
usuniecia wad lub usterek, a w przypadku gdy usuniecie wad lub usterek bedzie niemozliwe — nalezne
Wykonawcy wynagrodzenie zostanie odpowiednio zmniejszone.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét. Protokédt powinien zawieraé ustalenia poczynione w toku
odbioru oraz zostac podpisany przez Wykonawce, Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Odbidr jest dokonany po ztozeniu stosownego oswiadczenia przez Zamawiajgcego lub Inspektora
nadzoru inwestorskiego w protokole odbioru lub po potwierdzeniu w tym protokole usuniecia
wszystkich wad lub usterek stwierdzonych w trakcie tego odbioru.

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia, do czasu zakoriczenia odbioru koncowego, wszystkich
dokumentow niezbednych do uzyskania przez Zamawiajgcego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
oraz prawidtowego wniosku o wydanie pozwolenia na uzytkowanie, w czesci dotyczacej budynku ,,D”.
Przekazanie tych dokumentéw Zamawiajgcemu zostanie potwierdzone protokolarnie.

Zadanie uwaza sie za wykonane po stwierdzeniu przez Zamawiajgcego, ze wiasciwy organ wydat
prawomocne pozwolenie na uzytkowanie obiektow budowlanych wchodzgcych w sktad Inwestycji.
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§11
GWARANCIJA | REKOJMIA

Wykonawca niniejszym udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres
nie krotszy niz okres rekojmi, czyli 60 miesiecy, liczac od dnia dokonania odbioru koncowego.

Wykonawca niniejszym udziela Zamawiajagcemu gwarancji na wszystkie zamontowane lub dostarczone
produkty (materiaty wyroby, urzagdzenia) i niezbedne do ich eksploatacji oprogramowanie co najmnie;j
na okres gwarancji zgodnej z gwarancjg producenta, jednak nie krétszy niz 36 miesiecy, czyli
...... miesiecy liczagc od dnia dokonania odbioru koricowego przez Zamawiajgcego, bez wzgledu na to czy
sg wytworem Wykonawcy, czy osoby trzeciej.

W ramach odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji Wykonawca jest zobowigzany na zadanie
Zamawiajgcego usung¢ na wiasny koszt wszystkie wady fizyczne przedmiotu Umowy oraz pokry¢ koszty
ewentualnego transportu, jezeli Zamawiajacy zgtosi wade na pismie przed uptywem terminu gwarancji.
Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji na naprawione elementy przedmiotu Umowy na okres
odpowiednio jak w ust. 1 lub ust. 2. liczac od dnia podpisania protokotu usuniecia wady.

Jezeli w trakcie trwania gwarancji dany produkt (materiat, wyrdb, urzadzenie) lub oprogramowanie
ulegnie trzykrotnemu uszkodzeniu lub awarii (zostanie dwukrotnie naprawione), Wykonawca wymieni
je na nowe pozbawione wad. W takim wypadku ust. 3 stosuje sie odpowiednio.

Niezaleznie od uprawnien przystugujgcych Zamawiajgcemu z tytutu gwarancji moze on wykonywac
przystugujgce mu uprawnienia z tytutu rekojmi.

Wykonawca ponosi z tytutu rekojmi, przez okres 60 miesiecy od daty odbioru koncowego, petng
odpowiedzialno$¢ za wady fizyczne i prawne zmniejszajgce wartos¢ uzytkowg wykonanych robot
budowlanych, a takze urzagdzen, materiatéw, osprzetu i oprogramowania —wchodzgcych w skfad robot.

W ramach odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi Wykonawca jest zobowigzany na zgdanie Zamawiajgcego
usunac na wiasny koszt wszystkie wady fizyczne przedmiotu Umowy zauwazone w czasie dokonywania
czynnosci odbioru oraz wady powstate po odbiorze oraz pokryé koszty ewentualnego transportu, jezeli
Zamawiajacy zgtosi wade na pismie przed uptywem terminu rekojmi. Zamawiajagcy ma prawo
sprawdza¢ sposéb wykonywania robdt budowlanych iowykrytych wadach oraz usterkach
poinformowac niezwtocznie Wykonawce, poprzez wpis do Dziennika budowy, bez oczekiwania na
czesciowy lub koricowy odbidr robét.

Zamawiajacy bedzie powiadamiaé Wykonawce o wykryciu wad lub usterek w terminie 3 dni od daty ich
ujawnienia. Wykonawca winien wade lub usterke usung¢ w odpowiednim, wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie nie dtuzszym niz:

1) 72 godziny od momentu zgtoszenia koniecznos$ci naprawy produktéw (materiatéw, wyrobdw,
urzadzen) lub oprogramowania, ktérych awaria nie powoduje zaburzenia funkcjonowania obiektu
budowlanego;

2) 24 godziny od momentu zgtoszenia naprawy produktéw (materiatow, wyrobow, urzadzen),
ktorych awaria powoduje wytgczenie z pracy co najmniej jednego elementu obiektu
budowlanego.

Usuniecie wad lub usterek musi by¢ potwierdzone protokolarnie przez Zamawiajgcego i Wykonawce.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w terminach, o ktédrych mowa w ust. 8, to Zamawiajgcy
moze zleci¢ usuniecie wad lub usterek stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, bez utraty gwarancji na
wykonane roboty, a koszty potrgci¢ z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy.
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10.

Jezeli w toku czynnosci odbioru kofcowego zostang stwierdzone wady, ktére nie nadajg sie do
usuniecia to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

1)

2)

jezeli stwierdzone wady umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie zjego
przeznaczeniem, to Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie;

jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy na podstawie § 12 Umowy w catosci lub w czesci
odnoszacej sie do odpowiednich robdét albo zgdaé wykonania robdt objetych przedmiotem
odbioru po raz drugi.

§12
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w przypadkach okreslonych w przepisach
powszechnie obowigzujgcych, a ponadto, jezeli Wykonawca:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy
do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym
technicznie terminie, nie zadoséuczyni zgdaniu Zamawiajgcego;

bez przyczyny przerwat wykonywanie robot na okres dtuzszy niz 7 dni i pomimo dodatkowego
pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w okresie 7 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy dodatkowego wezwania;

nie przystgpit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat robdt, albo pozostaje w zwtoce
z realizacjg robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu ich zakoriczenia zgodnie
z niniejszg Umowg;

podzleca catos¢ robot albo ich jakgkolwiek czesé¢, lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez
uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajgcego w trybie, o ktérym mowa w § 9 Umowy;

podzleca jakakolwiek czes¢ przedmiotu Umowy, co do ktérej Zamawiajgcy natozyt obowigzek
wykonania przez Wykonawce wtasnymi sitami;

nie dopetnia zobowigzan wzgledem podwykonawcdéw, w efekcie czego Zamawiajgcy trzykrotnie
dokonat bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy Ilub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich pfatnosci przekroczyta 10% Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1
Umowy;

w chwili zawarcia Umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy Pzp;

Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito
zobowigzaniom, ktére cigzg na nim na mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy
2014/25/UE, z uwagi na to, ze Zamawiajgcy udzielit zamowienia z naruszeniem przepisow prawa
Unii Europejskiej;

nie spetnia wymagan dotyczgcych zatrudnienia, o ktérych mowa w § 4 ust. 4 Umowy lub nie
przedstawia dokumentéw, o ktérych mowa w § 4 ust. 6+7 Umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od mowy w wypadkach okreslonych w przepisach
powszechnie obowigzujacych, a ponadto, jezeli Zamawiajacy:

1)

uporczywie narusza istotne postanowienia Umowy i pomimo wezwania go do zaniechania
naruszen, nie przywraca stanu zgodnego z Umowg;
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2) pozostaje w zwtoce w zaptacie wynagrodzenia Wykonawcy na zasadach opisanych w niniejszej
Umowie, co najmniej 60 dni.

Odstagpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i musi zawierac
uzasadnienie.

Odstgpienie od Umowy ma skutek na przyszto$é w zakresie wzajemnych rozliczen, nie rzutuje na prawo
domagania sie zaptaty kar umownych oraz wykonywania uprawnien z tytutu zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy. Wysokosé naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za roboty wykonane do dnia
odstgpienia od Umowy ustalona zostanie w oparciu o inwentaryzacje wykonanych robét, obmiary i
kosztorys powykonawczy.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji w zakresie okreslonym w Umowie na cze$¢ zobowigzania
wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca zabezpieczy na swdj koszt teren budowy i przerwane roboty w zakresie niezbednym
i zaakceptowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego do czasu przekazania terenu
budowy Zamawiajgcemu;

2) Wykonawca w terminie 10 dni od dnia odstgpienia sporzadzi wykaz materiatow
zaakceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie
moggy by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych niniejszg
umowa;

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych, jezeli
odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn, za ktdre Wykonawca nie odpowiada; w przypadku
niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzié
odbidr jednostronny;

4) w terminie 10 dni od dnia odstgpienia, Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi
szczegdtowy protokoét inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia;
w przypadku bezskutecznego uptywu terminu Zamawiajgcy sporzadzi szczegdtowy protokodt
inwentaryzacji robot;

5) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni od dnia odstgpienia, usunie
z terenu budowy urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone;

6) na podstawie dokonanej inwentaryzacji robét oraz odpowiednich dokumentéw sposrod
wymienionych w § 10 ust. 810 Umowy Wykonawca wystawi fakture koricowg obejmujaca
warto$¢ wykonanych, a dotychczas nierozliczonych robét. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia, pomniejszone o roszczenia
Zamawiajacego;

7) Zamawiajgcy przejmie zakupione produkty (materiaty, wyroby, urzadzenia) nienadajace sie do
wbudowania w inny obiekt i zapfaci za nie Wykonawcy wedtug cen zakupu - pod warunkiem, ze
dostawy tych produktéw (materiatdw, wyrobdéw, urzadzen) zostaty zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego oraz nadajg sie do uzycia przy dokoiczeniu realizacji
przedmiotu Umowy i nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce w inny sposob;

8) w przypadku odstgpienia od Umowy Strony zachowujg prawo dochodzenia kar umownych
i odszkodowan.
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§13
KARY UMOWNE | ODSZKODOWANIA

1. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy Strony stosowac bedg kary Umowne
wedtug nastepujgcych zasad:

1) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna:

a)

b)

c)

f)

g)

h)

za zwtoke w zakoniczeniu wykonania przedmiotu Umowy —w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy za kazdy dzieri zwtoki;

za op6znienie w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi — w wysokosci
0,1% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien opdznienia
liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad;

za odstgpienie od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 15%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy;

za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczonej od dnia zgtoszenia
w formie pisemnej odbioru robét wykonanych przez podwykonawce;

z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy, za kazdy stwierdzony
przypadek;

z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$é¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy, za kazdy stwierdzony przypadek;

z tytutu oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w § 4 ust. 4 Umowy oséb nie
zatrudnionych na podstawie umowy o prace — w wysokosci 100 zt za kazdy stwierdzony
przypadek (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie w odniesieniu do tej samej osoby, jezeli
Zamawiajgcy podczas kontroli stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona na umowe o prace);

z tytutu odmowy podania danych umozliwiajgcych identyfikacje osdéb wykonujacych
czynnosci wskazane w §4 ust.4 Umowy — w wysokosci 100 zt za kazdy stwierdzony
przypadek (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie w odniesieniu do tej samej osoby
w przypadku niewskazania jej danych przez Wykonawce);

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

a)

b)

za zwloke w przekazaniu placu budowy, w wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwtoki, jednak nie wiecej niz 0,1 %
wartosci brutto przedmiotu Umowy okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy;

za odstgpienie od catosci lub cze$ci Umowy przez Wykonawce z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego, w wysokosci 10% wartosci brutto przedmiotu Umowy okreslonego w § 6
ust. 1 Umowy;

3) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy odsetki ustawowe za nieterminowe regulowanie wymagalnych

naleznosci wynikajgcych z prawidtowo wystawionych faktur VAT.

2. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego ponad zastrzezone kary do

wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

3. Ewentualne szkody spowodowane przez Wykonawce usunie on na wtasny koszt.
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W przypadku odstgpienia od Umowy w catosci lub w czesci z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
Zamawiajgcy moze obcigzy¢ Wykonawce odszkodowaniem, ktdre stanowic bedzie réznice pomiedzy
ceng ustalong przez nowego wykonawce a wartoscig brutto tej czesci przedmiotu Umowy, w
odniesieniu do ktdrej odstgpiono od catosci lub czesci Umowy.

Strona zobowigzana do zaptaty kary umownej, dokona jej zaptaty w terminie 7 dni od daty otrzymania
wezwania do zapfaty.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo, a Wykonawca wyraza zgode, na potrgcanie kar umownych z:
1) naleznego wynagrodzenia naliczonego w fakturach wystawionych przez Wykonawce;
2) zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

taczna wysokos¢ kar umownych naleznych Zmawiajagcemu od Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 20%
wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy.

§14
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca wnidst do dnia..................... zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5 %
wynagrodzenia okreslonego w §6 wust.1 Umowy, tj. w wysokosci ... zt  (stownie:
.......................................................................... ztotych).

Zabezpieczenie zostato wWniesione W fOrmie .......ccccccieivivece e

Zabezpieczenie gwarantuje zgodne z Umowag wykonanie przedmiotu Umowy oraz stuzy do pokrycia
roszczen z tytutu rekojmi za wady wykonanej i dostarczonej dokumentacji oraz wykonanych robét,
dostarczonych urzadzen, materiatdw, osprzetu i oprogramowania, z tym ze:

1)  70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrdcone Wykonawcy — w ciggu 30 dni od dnia odbioru
kofcowego robdt;

2)  30% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrécone Wykonawcy — w ciggu 15 dni od uptywu rekojmi
za wady.

W przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest
w trakcie usuwania tych wad Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy, o ktdrej mowa w ust. 3 pkt 1), do czasu usuniecia tych wad.

§15
ROBOTY DODATKOWE ORAZ ROBOTY ZAMIENNE | ROBOTY ZANIECHANE

Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ Wykonawcy wykonanie robét dodatkowych lub robét zamiennych,
w tym takze wprowadzi¢ zmiany sposobu wykonywania, rodzaju stosowanych materiatéw oraz
technologii robdt. Zamawiajgcy ma réwniez prawo poleci¢ Wykonawcy niewykonywanie okreslonych
robot (roboty zaniechane). W celu unikniecia jakichkolwiek watpliwosci Strony postanawiajg, ze
warunkiem uzgodnienia przez Strony a nastepnie wykonania przez Wykonawce robét dodatkowych lub
robot zamiennych badZz niewykonywania robét zaniechanych jest ich uprzednie uzgodnienie
i zaakceptowanie przez Zamawiajgcego na podstawie aneksu do Umowy.

W przypadku jakichkolwiek watpliwosci co do zakresu majacych by¢ wykonanymi robét dodatkowych
lub robdét zamiennych, wzglednie zakresu robdt zaniechanych, Strony przyjmowaé bedg jako
prawidtowe obmiary i wyliczenia dokonane przez Zamawiajgcego, chyba ze Wykonawca wykaze, ze

26



Zamawiajgcy dokonujac tych obmiaréw lub wyliczenn dopuscit sie razgcego niedbalstwa lub btedéw
z winy umyslne;j.

Wykonawca zobowigzany jest zgtaszaé Zamawiajgcemu koniecznos$é wykonania robét dodatkowych
lub robdt zamiennych.

W przypadku koniecznosci wykonania robdét dodatkowych lub robét zamiennych Zamawiajacy wyda
Wykonawcy pisemne polecenie wskazujgce na przedmiot robdt dodatkowych lub robét zamiennych
potrzebnych do wykonania. Wykonawca zobowigzany jest przygotowac oferte zawierajgcg kosztorys
robot dodatkowych lub robdt zamiennych i przekaza¢ go Zamawiajgcemu. Oferta Wykonawcy powinna
zawierac ceny wynikajgce z Harmonogramu, jednakze w wypadku gdyby rodzaj rob6t dodatkowych lub
robét zamiennych byt taki, ze nie datoby sie przypisaé¢ im wprost lub posrednio cen jednostkowych
wskazanych w Harmonogramie, wéwczas oferta Wykonawcy zostanie przygotowana w oparciu o
Srednie stawki robocizny i Srednie wskazniki narzutu dla robét budowlanych, a dla materiatow i sprzetu
o srednie ceny jednostkowe, publikowane w kwartalnikach SEKOCENBUD, z kwartatu poprzedzajacego
planowany okres wykonania robét. W oparciu o tak przygotowang oferte, po dokonaniu akceptacji
przez Zamawiajgcego, Strony winny zawrze¢ stosowny aneks do Umowy w odniesieniu do robodt
dodatkowych lub robdt zamiennych.

W przypadku otrzymania przez Wykonawce od Zamawiajgcego pisemnego polecenia zaniechania
wykonania okreslonych robét budowlanych, czyli odstgpienia przez Zamawiajgcego od realizacji
przedmiotu Umowy w okreslonej czesci, Wykonawca nie bedzie uprawniony ani zobowigzany do
wykonania zaniechanej czesci przedmiotu Umowy, a jego wynagrodzenie zostanie odpowiednio
pomniejszone o warto$¢ robdt zaniechanych. Wartos¢ robdt zaniechanych zostanie wyliczona
w sposdb okreslony w ust. 4. W zwigzku z zaniechaniem wykonywania okreslonej czesci przedmiotu
Umowy Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadania jakiegokolwiek wynagrodzenia lub
odszkodowania zwigzanego z niewykonaniem robét zaniechanych, w tym nie bedzie podnosit roszczen
z art. 644 k.c.

W przypadku koniecznosci niezwtocznego zrealizowania robdt dodatkowych nieobjetych przedmiotem
Umowy a niezbednych do wykonania ze wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awarig
ust. 1+4 stosuje sie odpowiednio. Koniecznos¢ wykonania tych robét zostanie potwierdzona wpisem
do Dziennika budowy a nastepnie, o ile zaistniata sytuacja nie wynika z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, poparta pisemnym zleceniem Zamawiajgcego; wynagrodzenie za te roboty zostanie
ustalone kosztorysem powykonawczym.

§16
ZMIANY UMOWY

Strony, zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, zastrzegajg sobie prawo zmiany postanowien zawartej
Umowy w sytuacji zaistnienia jednej lub kilku z ponizszych okolicznosci powodujgcych koniecznosé
wprowadzenia zmian w sposobie lub terminie wykonania robdét budowlanych, lub zmian
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, spowodowanych okolicznosciami, za ktore
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, w szczegdlnosci:

1) zmianami przepisdw prawa, norm i standardéw wprowadzonych w zycie po dacie zawarcia
Umowy, wraz ze skutkami takiej zmiany lub

2) zmianami wiedzy technicznej, lub
3) zmiang funkcji uzytkowej obiektu, lub

4) stwierdzeniem nie ujetych w Dokumentacji i niezinwentaryzowanych przez wiascicieli
i gestoréow elementéw infrastruktury, w szczegdlnosci wykryciem instalacji, urzadzen lub
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5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)
16)
17)
18)

19)
20)
21)
22)

23)

budowli podziemnych wymagajgcych przebudowy w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu
Umowy;

zmiang zakresu prac wprowadzong zgodnie z Umowa, w szczegdlnosci w zwigzku
z koniecznoscig wykonania robét dodatkowych lub zamiennych, lub zaniechanych;

zmiang sposobu wypfaty wynagrodzenia, w tym wprowadzenia ptatnosci czastkowe
w przypadku przerwania prac lub zmiany terminu odbioru z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego;

nieterminowym przekazaniem przez Zamawiajgcego terenu budowy Wykonawcy, z przyczyn od
Wykonawcy niezaleznych;

opdznieniami w rozpoczeciu i wykonywaniu robét budowlanych powstatymi z przyczyn nie
lezgcych po stronie Wykonawcy, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
przy zachowania nalezytej starannosci;

opbznien w realizacji przedmiotu Umowy wyniklych z winy Zamawiajgcego lub innych
wykonawcdw, za ktére Wykonawca przedmiotu Umowy nie ponosi odpowiedzialnosci;

wystgpieniem warunkow pogodowych majgcych wptyw na brak mozliwosci prowadzenia robét
budowlanych, np.: dtugotrwate intensywne opady lub powddZz powodujgce koniecznosé
przerwania robdt na czas niezbedny na osuszenie zalanego terenu do momentu, w ktérym
mozliwa jest kontynuacja lub rozpoczecie robét, itp.;

okolicznosciami, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, takich jak: sita
wyzsza, kolizje transportowe lub komunikacyjne itp. — powodujgce zniszczenia lub uszkodzenia
wymagajgce naprawy, a takze zwigzane z odkryciem w gruncie przedmiotéw niemozliwych
wczesniej do zidentyfikowania takich jak: gtazy narzutowe; niewybuchy; przedmioty
wymagajgce ochrony Konserwatora Zabytkéw; itp.;

brakiem wydania w zgodnym z przepisami terminie przez odpowiednie instytucje decyzji
niezbednych dla prowadzenia prac lub wstrzymaniem prac budowlanych przez wtasciwy organ
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce;

opd6znieniem zwigzanym z uzyskiwaniem przez Wykonawce niezbednych w mysl ustawy Prawo
budowlane dokumentdéw, spowodowanych okolicznosciami, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci;

przerwaniem lub opdinieniem wykonywania robdt budowlanych spowodowanym
okolicznosciami, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci;

réznicg w warunkach gruntowych w stosunku do warunkéw okreslonych w Dokumentac;ji;
okolicznosciami lezgcymi po stronie Zmawiajgcego;
innymi okoliczno$ciami niepowstatymi z winy Wykonawcy;

wprowadzeniem zmian do Szczegétowego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego przedmiotu
Umowy;

ograniczeniem zakresu rzeczowego i finansowego;
zmiang zakresu czesci przedmiotu Umowy powierzonych podwykonawcom;
zmiang danych dotyczgcych Zamawiajgcego lub Wykonawcy;

poniesieniem przez Wykonawce faktycznej i udokumentowanej szkody spowodowanej
odstepstwem od okreslonych w Umowie termindw, z winy Zamawiajgcego;

stwierdzeniem wad istotnych nienadajgcych sie do usuniecia;
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24)
25)
26)

27)
28)

wydtuzeniem okresu gwarancji jakosci lub rekojmi;
zmiang formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy;

zmiang Umowy w wynikajgca z orzeczen sgddow powszechnych, decyzji administracyjnych
i orzeczen sadéw administracyjnych;

rozwigzaniem Umowy;
zmiang Umowy, zgodnie z art. 142 ust. 5 ustawy Pzp, w przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towardéw i ustug,

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,

- jezeli zmiany te bedg maty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce.

Zmiany, o ktérych mowa w lit. d) mogg zosta¢ wprowadzone jedynie w przypadku, jezeli Strony
Umowy zgodnie uznaja, ze zaszty wskazane okolicznosci. Zmiana wynagrodzenie moze nastgpic
jedynie po ustaleniu stanu faktycznego i prawnego oraz po zbadaniu dokumentdow, ktdre
Wykonawca dostarczy w celu udowodnienia wptywu zmiany przepiséw na wysokos¢ naleznego
mu wynagrodzenia. Wynagrodzenie zostanie odpowiednio zwiekszone/ zmniejszone o kwote
odpowiadajgca wzrostowi / obnizce udokumentowanych kosztéw, o ktérych mowa powyzej, od
daty faktycznej zmiany kosztéw wykonania Umowy przez Wykonawce.

Termin wykonania Umowy moze zosta¢ zmieniony odpowiednio o okres trwania okolicznosci lub
o okres konieczny do likwidacji skutkéw zaistniatych okolicznosci, o ile ich wystgpienie bedzie miato
wptyw na terminy okreslone w Umowie.

Warunkiem wprowadzenia zmian Umowy, o ktorych mowa w ust. 1, jest sporzadzenie podpisanego

przez przedstawicieli Stron Umowy protokotu koniecznosci okreslajgcego przyczyny zmiany oraz

potwierdzajgcego wystgpienie (odpowiednio) co najmniej jednej z okolicznosci uzasadniajgcej zmiane

Umowy, wymienionych w ust. 2.

Zmiany Umowy mogg by¢ dokonane rowniez w przypadku zaistnienia okolicznosci wskazanych
w art. 144 ust. 1 pkt 2+6 ustawy Pzp.

W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig istotnej zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1
ustawy Pzp, nastepujace zmiany:

1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy;

2) danych teleadresowych Stron;

3danych rejestrowych Stron;

4) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze Stron Umowy;

5) dotyczace czynnosci technicznej wprowadzenia do Umowy Szczegdétowego Harmonogramu

Rzeczowo-Finansowego przedmiotu Umowy.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 nie mogg powodowaé wykroczenia poza okreslenie przedmiotu
zamoOwienia zawarte w Umowie, jak rowniez nie mogg powodowac obejscia przepisu art. 144 Pzp.
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Wszystkie zmiany postanowied zawartej umowy wymagajg zgody obu Stron i zachowania formy
pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

§17
AUTORSKIE PRAWA MAJATKOWE I LICENCJE

Wszelkie prawa przystugujgce Zamawiajgcemu, w tym autorskie prawa majgtkowe, wynikajgce
z Dokumentacji przekazywanej przez Zamawiajgcego Wykonawcy w celu umozliwienia mu wykonania
przedmiotu Umowy, pozostajg zaréwno w czasie wykonywania niniejszej Umowy, jak i po jej
zakoniczeniu, wfasnoscia Zamawiajgcego. Wykonawca ma prawo wykorzysta¢ przekazang mu
dokumentacje wytacznie dla celéw niniejszej Umowy i w zakresie tg Umowag okreslonym.

Wykonawca, na mocy niniejszej Umowy, przenosi na Zamawiajgcego majgtkowe prawa autorskie do
wszystkich elementéw sporzadzonej i dostarczonej Zamawiajgcemu dokumentacji projektowej oraz
dokumentacji projektowej powykonawczej, a takze innych dokumentdw objetych przedmiotem
Umowy wykonanych przez Wykonawce (Utwdr), z chwilg przekazania Zamawiajgcemu egzemplarzy
Utworu oraz pozostatych nosnikow. Powyzsze przeniesienie autorskich praw majgtkowych dotyczy
nastepujgcych pdl eksploatacji:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotnienia Utworu - wytwarzanie i powielanie dowolng technikg
egzemplarzy Utworu, w tym technikg drukarska, poligraficzng, reprograficzng, informatyczng
oraz techniky cyfrowg, w tym dokonywania kserokopii, reprodukcji, slajdéw, odrecznie lub
odmianami wymienionych technik;

2) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych Utwér utrwalono - do obrotu,
wprowadzenie do pamieci komputera, uzyczenie, najem, dzierzawa oryginatu lub kserokopii
jego egzemplarzy;

3) w zakresie rozpowszechniania Utworu w sposdb inny niz okreslony w pkt 2 niniejszego ustepu -
publiczne wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie i udostepnianie Utworu lub jego czesci w taki
sposoéb, aby kazdy mdgt mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym;

4) wykorzystywania wielokrotne Utworu do realizacji celéw, zadan i inwestycji Inwestora lub
Zamawiajacego,

5) wykorzystywanie w zakresie koniecznym dla prawidtowej eksploatacji Utworu przez
Zamawiajgcego lub podmioty dziatajgcego na jego zlecenie w dowolnym miejscu i czasie
w dowolnej liczbie;

6) udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii;

7) rozpowszechnianie w inny sposdb w tym: ekspozycja, publikowanie czesci lub catosci,
opracowania;

8) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji;

9) korzystanie i rozporzadzanie opracowaniem dokumentacji, w szczegdlnosci ttumaczeniem,
przerébka, adaptacja.

Strony ustalajg, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych powyzej moze nastepowac w
catosci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w potgczeniu z dzietami innych podmiotéw, w tym jako
cze$¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu
opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikaciji, itd.

Wykonawca przenosi na Zamawiajacego réwniez majatkowe prawa autorskie do Utwordw
wykonanych lub przekazywanych przez Wykonawce w ramach realizacji przedmiotu Umowy,
w szczegblnosci programow komputerowych stuzgcych do obstugi przedmiotu Umowy, w celu
korzystania przez Zamawiajgcego na potrzeby wykonania, utrzymania, remontu i rozbudowy, z chwilg
przekazania Zamawiajagcemu egzemplarzy powyzszych Utwordw oraz pozostatych nosnikéw. Powyzsze
przeniesienie autorskich praw majgtkowych dotyczy wszystkich pél eksploatacji, w szczegdlnosci:
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10.

11.

12.

1) trwatego lub czasowego zwielokrotnienia Utworu w catosci lub czesci jakimikolwiek $rodkami
i w jakiejkolwiek formie - w zakresie, w ktérym dla wprowadzenia, wyswietlania, stosowania,
przekazywania i przechowywania Utworu niezbedne jest jego zwielokrotnienie;

2) ttumaczenia, przystosowania, zmiany ukfadu lub jakichkolwiek innych zmian w Utworze,
z zachowaniem praw osoby, ktéra tych zmian dokonata;

3) rozpowszechniania, w tym sprzedazy lub najmu Utworu lub jego kopii, na dowolnie wybranych
nosnikach.

Woraz z przeniesieniem autorskich praw majatkowych do Utwordw, o ktérych mowa w ust. 2 i ust. 3,
Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego wtasnosé wszystkich nosnikéw, na ktérych powyzsze Utwory
zostaty utrwalone.

Wykonawca, wraz z powyzszym przeniesieniem autorskich praw majatkowych, o ktérych mowa
w ust. 2 i ust. 3, zezwala Zamawiajgcemu na wykonywanie zaleznych praw autorskich wynikajgcych
z Utwordw na wszystkich wskazanych powyzej polach eksploatacji, oraz upowaznia Zamawiajgcego do
zlecania osobom trzecim wykonywanie tych zaleznych praw autorskich.

Przeniesienie autorskich praw majatkowych oraz zezwolenie na wykonywanie zaleznych praw
autorskich, nastepuje z chwilg podpisania witasciwego protokotu odbioru oraz w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 Umowy. Wykonawcy nie przystuguje zatem odrebne
wynagrodzenie za korzystanie z powyzszych Utwordw na kazdym odrebnym polu eksploatacji oraz za
zalezne prawa autorskie.

Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1
Umowy, na zasadach opisanych powyzej, rédwniez wszelkie prawa majatkowe oraz zezwala
Zamawiajgcemu na wykonywanie zaleznych praw autorskich, do wszystkich czesci Utwordéw
odebranych przez Zamawiajgcego, w zwigzku z rozwigzaniem lub odstgpieniem od Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze przedmiot Umowy, w tym Utwory wykonane albo przekazane przez niego,
nie beda naruszaty zadnych praw osoéb trzecich. W przypadku zgtoszenia jakichkolwiek roszczen do
Zamawiajgcego z tytutu naruszenia praw osob trzecich, zaréwno osobistych jak i majgtkowych,
Wykonawca zobowigzuje sie do ich petnego zaspokojenia. Wykonawca zobowigzuje sie takze pokry¢
wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajgcego w postepowaniu sgdowym oraz ewentualnym
egzekucyjnym.

Jesdli od Wykonawcy wymaga sie lub tez uzna on za konieczne uzycie rozwigzania projektowego,
materiatu lub metody, ktére sg chronione patentem lub innym prawem wifasnosci, to Wykonawca
powinien spetni¢ wszystkie wymagania okreslone prawem, dotyczace zasad zastosowania chronionego
rozwigzania, materiatu lub metody. Jesli niedotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa
finansowe lub prawne, to w catosci obcigzg one Wykonawce.

Zamawiajacy, jezeli bedzie to wymagane, zawrze odpowiednia umowe o zachowaniu poufnosci
z Wykonawca lub bezposrednio z licencjodawca lub wtascicielem chronionego rozwigzania, materiatu
lub metody, w celu spetnienia warunkéw okreslonych w umowach licencyjnych lub patentowych.
Powyzsze umowy nie mogg naktada¢ na Zamawiajgcego obowigzku ponoszenia jakichkolwiek optfat
i kosztow.

W przypadku, gdy po przeniesieniu przez Wykonawce autorskich praw majgtkowych do Utwordw na
polach eksploatacji, o ktérych mowa w ust. 2, powstang nowe pola eksploatacji tych Utwordw,
Wykonawca zawrze, na zgdanie Zamawiajgcego, aneks do Umowy przenoszacy na Zamawiajgcego
autorskie prawa majgtkowe do tych Utworéw na nowych polach eksploatacji. Zamawiajgcy moze
wystgpi¢ z powyzszym zgdaniem w okresie 5 lat od dnia powstawania nowego pola eksploatacji.
Przejscie praw na nowych polach eksploatacji nastepuje na warunkach okreslonych w Umowie
i w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 Umowy.

Wykonawca zapewnia i gwarantuje Zamawiajgcemu, ze w chwili przeniesienia na Zamawiajgcego
autorskich praw majgtkowych bedzie posiadac wszystkie prawa wtasnosci intelektualnej do rezultatéw
prac, i w zwigzku z tym oswiadcza i gwarantuje, ze Utwory w chwili przeniesienia na Zamawiajgcego
autorskich praw do rezultatéw prac nie beda narusza¢ zadnych praw wtasnosci intelektualnej oséb
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14.

15.

16.

17.

trzecich, ani nie beda obcigzone prawami o0sob trzecich, uniemozliwiajgcymi Zamawiajgcemu
korzystanie z tych rezultatédw prac na zasadach okreslonych w Umowie oraz zgodnie z celem Umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie niniejszym naprawic kazdg szkode w tym pokry¢ wszelkie koszty, wydatki,
w tym koszty obstugi prawnej, ktérg Zamawiajgcy moze poniesé, lub za ktérg Zamawiajgcy moze stac
sie odpowiedzialny, lub do ktérej naprawienia moze zosta¢ zobowigzany w zwigzku z jakimkolwiek
pozwem, roszczeniem, czy postepowaniem prowadzonym przeciwko niemu oraz w zwigzku z
jakimkolwiek innym postepowaniem, w wyniku ztozenia przez Wykonawce nieprawdziwych
oswiadczen co do posiadanych praw wtasnosci intelektualne;j.

Jezeli Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu Umowy dostarcza oprogramowanie stworzone
przez podmiot trzeci, Wykonawca udzieli bgdz tez zapewni Zamawiajgcemu, w ramach wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, udzielenie licencji lub sublicencji na korzystanie z nich w zakresie
wystarczajgcym do niezaktéconego korzystania z przedmiotu Umowy. W przypadku jesli z licencjg lub
sublicencjg zwigzana jest ustuga odptatnego wsparcia producenta, wynagrodzenie, o ktérym mowa w
§ 6 ust. 1 Umowy, pokrywa koszt tej ustugi w okresie rekojmi i gwaranciji.

Licencje, o ktérych mowa w ust. 13, zapewnig Zamawiajgcemu prawo do korzystania z dostarczonego
oprogramowania bez ograniczen terytorialnych i czasowych.

Wykonawca zapewnia, ze licencja na korzystanie z oprogramowania nie bedzie zawierata ograniczen
polegajacych na tym, ze po zakoiczeniu okresu gwarancji i rekojmi, dane oprogramowanie moze by¢
wdrazane, serwisowane itp. wytgcznie przez okreslony podmiot lub grupe podmiotdw.

Warunki licencji dostarczanej Zamawiajgcemu nie mogg ogranicza¢ uprawnied Zamawiajgcego
opisanych w Umowie oraz w Dokumentacji.

W wypadku postugiwania sie przez Wykonawce przy wykonywaniu Utworéw pracownikami,
podwykonawcami lub innymi osobami albo podmiotami, Wykonawca zobowigzuje sie przekaza¢ wraz
z Utworami oswiadczenia 0séb albo podmiotdw wspdtpracujacych, o przeniesieniu praw autorskich na
Zamawiajgcego i w granicach opisanych w niniejszym paragrafie.

§18
POSTANOWIENIA KONCOWE
Integralng czescig Umowy jest:
1) Dokumentacja, w tym:

a) Decyzja z dnia 21.06.2019 r., ktérg zostat zatwierdzony Projekt Budowlany i udzielono
pozwolenia na budowe dla rozbudowy zespotu budynkéw Akademii Pedagogiki Specjalnej
o nowy budynek dydaktyczno-naukowy ,D” oraz budowy garazu podziemnego na terenie
APS;

b) Projekt budowlany (PB);
c) Projekty wykonawcze (PW);
d) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB);
e) Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;
f) Harmonogram realizacji robét budowlanych;
2)  Oferta Wykonawcy,

3) sporzgdzony przez Wykonawce Szczegétowy Harmonogram Rzeczowo-Finansowy realizacji
Umowy.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci Umowy, wymagajg aneksu sporzgdzonego z zachowaniem formy
pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
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Strony nie mogg zmieni¢ postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej
dokonano wyboru Wykonawcy, z wyjatkiem zaistnienia okolicznosci umozliwiajgcej takg zmiane
przewidzianej w § 16 Umowy.

Strony zobowigzujg sie do wzajemnego informowania sie, w formie pisemnej drogg elektroniczng,
o kazdorazowej zmianie danych kontaktowych (adresu, adresu poczty elektronicznej), pod rygorem
uznania korespondencji wystanej zgodnie z dotychczasowymi danymi kontaktowymi za skutecznie
doreczong

Tre$¢ Umowy jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okreslonych w przepisach o dostepie do
informacji publiczne;j.

Spory wynikte na tle realizacji Umowy rozpoznaje Sgd wtasciwy ze wzgledu na siedzibe Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych Umowg stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo
zamoéwien publicznych oraz ustawy Prawo budowlane.

Umowe sporzadza sie w 3 (trzech) egzemplarzach: 2 (dwa) egzemplarze dla Zamawiajacego i 1 (jeden)
egzemplarz dla Wykonawcy.

W IMIENIU ZAMAWIAJACEGO: W IMIENIU WYKONAWCY:
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