

REJESTR RYZYK PROJEKTU

na rok:

.....
(rok kalendarzowy)

TYTUŁ PROJEKTU:

.....
(rodzaj projektu)

L.p.	Zadanie projektowe	Obszar ryzyka	Opis ryzyka (zagrożenie / utrata szansy) (ryzyko - przyczyna - skutek)			Kategorie ryzyka	Istniejące mechanizmy kontrolne	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Siła oddziaływania	Poziom istotności ryzyka	Czy ryzyko jest na akceptowalnym poziomie TAK/NIE	Reakcja na ryzyko: A - monitorowanie B - tolerowanie C - transfer D - przeciwdziałanie E - przesunięcie w czasie F - podjęcie dod. ryzyka	Właściciel ryzyka	Plan postępowania z ryzykiem nieakceptowalnym (wypełnić tylko w przypadku ryzyka nieakceptowalnego)				Uwagi
			Ryzyko	Czynnik ryzyka (przyczyna)	Skutek									Działania zaradcze/ naprawcze*	Termin podjęcia działań (dzień, miesiąc, rok)	Planowany koszt (jeżeli dotyczy)	Osoby odpowiadające za realizację działań	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
																- zł		
		Obszar ryzyka na podstawie "Wykaz obszarów działania w APS".	1) zagrożenia (negatywne czynniki ryzyka), zdarzenia, które mogą negatywnie wpływać na realizację celów; 2) szanse (pozytywne czynniki ryzyka), pojawiające się możliwości wykorzystania szans.	Okoliczności, stan prawny, stan faktyczny, działania, zaniechanie działań, wydarzenia zewnętrzne oraz wewnętrzne, które mogą, ale nie muszą wywołać ryzyko.	Możliwe skutki (oddziaływanie) lub konsekwencje dla Uczelni - oceniane po uwzględnieniu stosowanych mechanizmów kontrolnych - takie jak straty, utrata reputacji/wizerunku, niekorzystne zdarzenia, koszty lub opóźnienia.	Kategorie ryzyka zgodne z przyjętymi w Uczelni: przepisy prawne i procedury wewnętrzne, środki finansowe, infrastruktura, zasoby ludzkie.	Element systemu zarządzania, zasady określone przez przepisy prawa, procedury, faktyczne działania, które mają ograniczyć prawdopodobieństwo o wystąpienia ryzyka lub jego skutki (oddziaływanie).	Prawdopodobieństw o wystąpienia ryzyka w skali od 1 do 4 (Tabela nr 1 "Polityka zarządzania ryzykiem w APS"), pomocą są elementy, które należy wziąć pod uwagę przy określaniu skutków.	Siła oddziaływania w skali od 1 do 4 (Tabela nr 2 "Polityka zarządzania ryzykiem w APS").	Iloczyn ocen z kolumn 9 i 10. Istotność ryzyka określana jest zgodnie z Tabelą nr 3 "Mapa Ryzyka" w "Polityce zarządzania ryzykiem w APS".	Ryzyko na poziomie niskim powinno być monitorowane. W przypadku ryzyk na poziomie średnim, wysokim i bardzo wysokim należy wskazać jedną z sześciu reakcji na ryzyko. Wybór reakcji na ryzyko opisuje § 19 "Polityka zarządzania ryzykiem w APS".	Osoby zarządzające ryzykiem – Rektor, prorektorzy, Kanclerz, Kwestor, dyrektorzy instytutów, dyrektorzy/kierownicy jednostek organizacyjnych, pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach oraz kierownicy projektów.	Działania, wdrażane w przypadku ryzyk na nieakceptowalnym poziomie, mające na celu zredukowanie istotności ryzyka do poziomu akceptowalnego. Działania te powinny być zaplanowane w czasie z uwzględnieniem kosztów ich wdrożenia. Działanie naprawcze przygotowywane są dla ryzyka, które się zmaterializowało. Działania te są podejmowane w celu wyeliminowania przyczyn niezgodności i zapobieganie powtórnemu wystąpieniu.	Planowany koszt - jeżeli dotyczy wydatkowania środków pieniężnych.	- Należy podać informację, czy ryzyko jest nowe, czy zmieniło się prawdopodobieństwo lub/i siła oddziaływania, czy ryzyko zostało wyeliminowane.			
																- zł		
																- zł		

.....
data i podpis kierownika projektu

.....
data i podpis właściwego prorektora